Materialplaneringssystem i kundorderstyrt byggande / by Bergh, Åke,
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
C
M
Rapport R51:1990
Materialplaneringssystem 
i kundorderstyrt byggande
o
Ake K Bergh 
Leif Sundsvik
R51:1990
MATERIALPLANERINGSSYSTEM 
I KUNDORDERSTYRT BYGGANDE
Åke K Bergh 
Leif Sundsvik
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 870604-1 
från Statens råd för byggnadsforskning till Kullenberg 1 
Göteborg.
REFERAT
I normala byggprojekt är ca 70% av entreprenadkostnadema inköpt 
material och UE-tjänster.
Om byggandet skall ske rationellt måste produktionsplaneringen 
och materialförsörjningen till byggproduktionen fungera väl.
För att se vad verkstadsindustrin kan lära byggbranschen, om 
materialplanering och materialadministration, har vi i detta projekt 
studerat ett antal verkstadsföretag.
Studierna visar att verkstadsföretag har bättre ordning och större 
disciplin i sin materialförsörjning, än vad som är vanligt i byggbran­
schen. Störningarna i produktionen till följd av dålig planering eller 
materialbrister är också färre i verkstäderna än vad som anses 
vanligt på byggena.
Denna rapport visar vad vi sett i de besökta verkstadsföretagen, 
samt de jämförelser vi gjort till förhållandena i normala svenska 
byggföretag.
Rapport från projektgruppen:
Henning Forsström, 
Gunnar Gehrke, 
Leif Gill,
Per Svensson,
Åke K. Bergh,
Leif Sundsvik,
Kullenbergbyggen i Göteborg AB 
Bygg Paul AB, Västerås 
Gill och Håman AB, Göteborg 
BPA BYGG Södra AB, Göteborg 
REPAB Konsult AB, Malmö 
REPAB Konsult AB, Göteborg
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
R51:1990
ISBN 91-540-5212-2
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
gotab Stockholm 1990
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
- Sammanfattning 
Kapi INLEDNING
1.1 Bakgrund..........................................................................1
1.2 Problembeskrivning...................................................... 2
1.3 FOU-proj ektets syfte..................................................... 6
1.4 Rapportens innehåll..................................................... 7
1.5 Forskningsmetod............................................................ 8
Kap 2 GENOMFÖRANDE
2.1 Projektets organisation.............................................. 11
2.2 Delsteg och tidplan...................................................... 12
2.3 Kriterier för val av företag som skall studeras.... 13
2.4 Studerade företag.........................................................14
2.5 Kontakter med andra FOU-projekt..........................15
Kap 3 SLUTSATSER
3.1 Planering.........................................................................16
3.2 Relationer köpare - säljare.........................................18
3.3 JIT = Just-In-Time.......................................................20
3.4 Transporter.................................................................... 22
3.5 Kvalitet...........................................................................24
3.6 ADB-stöd...........................................................  26
Kap 4 RAPPORTER
4.1 Volvo Kalmarverken...................................................28
4.2 Saab Trollhättan..........................................................32
4.3 Kockums Varv.............................................................. 36
4.4 Svedala Arbrå AB.........................................................43
4.5 Myresjöhus..................................................................... 47
4.6 Skara Plast.................................................................... 52
4.7 Skanska Utland MA.................................................... 55
4.8 Vedums Kök................................................................... 58
4.9 ILAB, Kaj Ringsberg................................................... 60
4.10 IM-gruppen, Björn Woutz..........................................64
Bilagor
Bilaga I Litteraturförteckning
Bilaga II Preliminär kravlista
SAMMANFATTNING
I normala byggprojekt är ca 70% av entreprenadkostnaderna inköpt 
material och UE-tjänster.
Om byggandet skall ske rationellt måste produktionsplaneringen 
och materialförsörjningen till byggproduktionen fungera väl.
För att se vad verkstadsindustrin kan lära byggbranschen, om 
materialplanering och materialadministration, har vi i detta projekt 
studerat ett antal verkstadsföretag.
Studierna visar att verkstadsföretag har bättre ordning och större 
disciplin i sin materialförsörjning, än vad som är vanligt i byggbran­
schen. Störningarna i produktionen till följd av dålig planering eller 
materialbrister är också färre i verkstäderna än vad som anses 
vanligt på byggena.
Följande tablå visar vad vi sett i de besökta verkstadsföretagen, 
samt de jämförelser vi gjort till förhållandena i normala svenska 
byggföretag.
Verkstadsindustrin
1. PLANERING
□Långsiktiga produktions­
planer , som ger underlag 
för prognoser om material­
förbrukning.
□Kortsiktiga produktions­
planer med stor exakthet, 
ger detaljbesked om behovet 
av enskilda komponenter 
och exakt önskad leverans­
tidpunkt.
2. RELATIONER MELLAN 
KÖPARE OCH SÄLJARE
□Få utvalda leverantörer som 
aktivt deltar i utvecklingen 
av produkten, och som ges 
långsiktiga kontrakt för 
samverkan med köparen.
□En uttalad policy att minska 
antalet leverantörer för att 
köpa allt mer varor och 
tjänster från ett utvalt litet 
. antal företag.
Byggbranschen
1. PLANERING
□ Långsiktiga produktions­
planer och prognoser för 
materialförbrukning saknas.
□ Relativt grova byggtid­
planer, där avvikelser är 
vanliga. Planerna ger 
ungefärliga tider för när 
materialet behövs.
2. RELATIONER MET,T,AN 
KÖPARE OCH SÄLJARE
□Många olika leverantörer 
med begränsad möjlighet att 
påverka byggproduktionen. 
Ofta enbart order för leve­
rans till ett bygge i taget.
□ En uttalad policy att rikta 
förfrågningar till så många 
företag som möjligt, och att 
köpa av den som ger lägsta 
^ offerten.
Verkstadsindustrin
{3. LEVERANS VID RÄTT N 
TIDPUNKT
□En uttalad policy att inte 
mellanlagra material, utan 
eftersträva ett "sug" i pro­
duktionen som gör att varan 
levereras från tillverkaren 
till verkstaden just då den 
skall in i produktionen. 
Just-in-Time = JIT
□Leverans av små kvantiteter 
som stämmer mot produk­
tionsbehovet för en kort tid. 
Normalt bara en dags pro­
duktion.
4. TRANSPORTER
□Långa transporter i stora 
egna fordon med fullt lass 
genom samtransport från 
olika leverantörer.
□Köp av varor fritt fabrik, 
egen leveransorganisation.
□Moduluppbyggda transport­
förpackningar som kan åter­
vinnas, och som minskar 
volymen.
□Precisa leveranstider med 
lång förvarningstid, men 
kort avropstid.
5. KVALITET
□Utomordentligt stora krav 
på att varorna har rätt kva­
litet, med omfattande krav 
på att leverantören har 
kvalitetssäkring i sin pro­
duktion.
□Leverantörernas egenskaper 
bedöms efter kriterierna
1. Kvalitet
2. Just-in-time
3. Pris
□Kontinuerlig uppföljning av 
kvaliteten i produktionen, 
som också påverkar bonus- 
N delen av lönen. >
Byggbranschen
(3. LEVERANS VID RÄTT "'N
TIDPUNKT
□Mellanlagring av material, 
antingen på byggplatsen 
eller i terminaler nära 
bygget, för att ha dem till 
hands då produktionen 
behöver dem.
□Leverans av stora kvanti­
teter för att få ner trans­
portkostnaderna. Varor 
lagras och tas ur lagret i 
takt med produktionen.
4. TRANSPORTER
□Målsättning att köpa i fulla 
lass, men vaije leverantör 
sköter sina transporter.
□Köp av varor fritt bygg­
platsen. Leverantören ord­
nar transporter.
□Engångsemballage utan 
samordning.
□Ungefärliga leveranstider.
5. KVALITET
□ Outvecklade rutiner för 
kvalitetssäkring både i den 
egna verksamheten och i 
kraven från leverantörerna.
□Leverantörens pris är 
avgörande för om han skall 
få beställningen. Kvaliteten 
bedöms i andra hand.
□ Inget löneavdrag för brister 
i kvaliteten.
v______ 1_______ J
Verkstadsindustrin 
6. ADB-STÖD ^
□ Gemensam standard för 
datoriserat informations­
utbyte mellan köpare och 
leverantörer (ODETTE).
□ On-line-förbindelse mellan 
köpare och säljare.
□ God överblick över plane­
rade och gjorda köp.
V_____________________ )
Byggbranschen
o. ADB-STÖD
□Ingen gemensam standard 
för datorstöd i inköps- och 
leveransplaneringsarbetet.
□Köp och avrop sker brev- 
ledes, och per telefon.
□Manuella system för inköps- 
planering och inköpsbevak- 
ning.
V______________________ J
Av detta har vi dragit följande slutsatser.
Om byggbranschen vill utveckla sin förmåga att styra produktionen 
och materialförsörjningen måse insatser göras främst inom följande 
områden.
A □ Förändra den klassiska inköpsfunktionen till att bli en mate­
rialadministrativ funktion, med helhetsansvar för att rätt saker 
finns på rätt plats i rätt tid. Förpackade på rätt sätt och levere­
rade så att de ger minsta möjliga hanteringsarbete på bygg­
platsen.
Utöka synsättet på "lägsta pris" att gälla hela MA-förloppet i 
stället för enbart inköpspriset.
B JÖka insatserna på planering.
Utan väl genomarbetade och praktiskt förankrade produktions­
tidplaner blir det ingen ordning på materialadministrationen.
C □ Förbättra informationssystemen för materialbehovsplanering, 
inköp och leveransbevakning. Utnyttja verkstadsindustrins 
ODETTE-standard för datorkommunikation mellan köpare och 
säljare.
1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
I normala byggprojekt är ca 70% av entreprenadkostnaderna 
inköpt material och UE-tjänster.
Kostnaderna för ett byggprojekts genomförande är alltså 
mycket beroende av hur väl inköp, avrop och leverans av 
dessa köpta varor och tjänster fungerar.
Analyser och diskussioner, som genomförts i den projekt­
grupp som genomför detta projekt, visar att metoderna för 
hur man planerar byggproduktionen - som underlag för 
materialstyrningen - har en avgörande inverkan på hur 
störningar i materialstyrningen kan förebyggas.
Dagens byggproduktion kännetecknas till övervägande delen 
av små projekt med pressande genomförandetider.
Eftersom byggena är små kan de sällan bemannas med mer 
än en eller två produktionsledare. Med krav på omedelbar 
igångsättning får platschefen i byggstarten ofta så mycket att 
bestyra att någon genomgripande produktionsplanering inte 
blir möjlig. Detta straffar sig emellertid genom hela bygget.
Brister i produktionsplanläggningen får bl a till följd att 
inköparna får problem med att bestämma tågordningen för 
de olika upphandlingarna, samt avtala om de viktigaste leve­
ransförutsättningarna med leverantörerna. Härmed uppstår 
lätt missförstånd med mycket extraarbete som följd i sam­
band med byggets genomförande. Materialadministrationen 
blir alltså dåligt skött.
Inom stationär industri har man under många år arbetat 
med att ordna en materialförsörjning till produktionen, där 
disciplinen i leveranstidpunkt och leveransförutsättningar 
är noggrant preciserade.
Produktionen i många verkstadsindustrier ordnas allt mera 
så att materialet anländer "Just-In-Time". Detta bl a för att 
inte behöva binda kapital i mellanlagrat material.
Leveranser av varor i rätt kvantitet, kvalitet och tid ställer 
krav på en väl fungerande produktionsplanering och 
materialadministration.
Genom detta projekt vill vi tillföra byggbranschen de kun­
skaper inom området planering och materialstyrning som 
finns i vissa välutvecklade kundorderstyrda verkstads­
företag.
21.2 Problembeskrivning
Det traditionella arbetsmönstret i byggföretag, när det gäller 
inköp av varor och tjänster, är att man upphandlar i kon­
kurrens. Syftet är att få varorna eller tjänsterna levererade 
till lägsta kostnad.
Normalt sänds förfrågan till ett stort antal leverantörer. Den 
som lämnat förmånligaste anbud får beställningen.
För många byggvaror tecknas också årsavtal om leveranser. 
Detta gäller t ex armeringsstål, isolervaror, vitvaror etc.
Även i förhandlingar om årsavtal har prisförhandlingarna 
normalt en avgörande betydelse för vem som skall få beställ­
ningen.
Detta traditionella arbetsmönster håller nu emellertid på att 
ändras. Det finns tre huvudorsaker till detta:
A. Entreprenörerna (köparna) önskar numera i allt högre 
grad optimera sina inköp genom att få ett pris på hela den 
materialadministrativa tjänsten. Dvs de önskar upphand- 
lingsformer med sina leverantörer som gör att alla kost­
nader för materialet inklusive hantering fram till det att 
det är inbyggt i byggnaden finns med i kostnadsbilden, då 
avtal träffas.
Förenklat kan man säga att många byggentreprenörer 
idag har bytt policy från att vara enbart prisfixerade vid 
inköpet till en MA-policy som ser till helheten.
B. Tillverkarna av byggmaterial sluter sig samman för att 
inte bli utsatta enbart for prispressen från köparsidan. 
Detta har fått till följd att det råder kartell-liknande 
prissamverkan inom flera byggmaterialområden.
För vissa material råder mono-/duopol. Exempel på detta 
är gipsskivetillverkning, tillverkning av armeringsstål, 
mineralullstillverkning.
Man säger att det ingår i dessa företags affärsidé att sälja 
via återförsäljare. Detta medför att köparna endast kan 
förhandla om delar av återförsäljarnas provision.
Byggföretagen har alltså mycket små prisvariationer att 
förhandla om.
C. Distributörerna marknadsför nya tjänster som omfattar 
bl a att tillhandahålla terminaler för byggmaterial till 
byggplatserna med mycket korta avropstider, eller att 
transportera, avemballera och till och med bygga in varan 
på plats direkt i bygget.
3Den argumentering som förs, för en ändrad inköparpolicy 
från entreprenörernas sida, bygger på vetskapen att mate­
rialadministrationen kostar mycket pengar.
Undersökningar visar att materialadministrationskostnaden
för ett material i en byggnad idag är den största 
totalkostnaden för materialet.
Rndel kostnad för: Produktion
80 %
delen av
Distribution
20 X
HRHTUERK 1880
50 X 50 X
IHOUSTRI 1960
23 X 00 X
RUTOflRT 1 OH 1990
En varas totalkostnad fördelad på produktion och distri­
butionskostnader. Utvecklingen under 100 år.
Utredningar visar t ex att kostnader för inbyggt isolerings- 
material bara till ca 58% består av priset för isolerings- 
materialet. Övriga kostnader är transporter och hanterings­
kostnader på byggplatsen.
Nya principer vinner insteg
När byggentreprenörer idag önskar optimera sina inköp av 
material och tjänster kan man grovt säga att det sker efter 
tre olika principer.
Princip 1 "Överlåt MA-problemen på IJK"
Denna princip innebär att man köper varan in­
byggd på plats i bygget.
Exempel är färdigmonterade stommar, mellan­
väggar, undertak etc, men också entreprenader for 
fasadmurning, golvgjutning inkl armering.
Principen är alltså att man överlåter på under­
entreprenörer att svara för ett totalt åtagande, 
inklusive anskaffningen och leveransen av 
erforderligt material.
När byggaren jämför anbuden från olika under­
entreprenörer kan han göra en total 
prisjämförelse som inkluderar alla MA-kostnader.
Princip 2 "Köp mer kompletta material och tiänster"
Denna princip innebär att man köper byggvaror 
som vid leverans till bygget är prefabricerade på 
leverantörens fabrik så långt som möjligt.
Bristen på byggnadsarbetare i kombination med 
korta byggtider är också en av orsakerna till att 
byggarna i högre grad nu vill ha så mycket arbete 
som möjligt utfört utanför byggplatsen.
Exempel är färdigmålade och färdigglasade 
fönster, ytbelagda trapplöp, men också ett till­
tagande intresse för köp av volymelement.
T ex färdiga badrum, där alla installationer, appa­
rater och ytskikt inkl beslagningar utföres av leve­
rantören på hans fabrik.
Genom att inköpet är mer komplett minskar 
antalet leveranser och riskerna för störningar = 
risken för merkostnader reduceras.
Princip 3 "Samordna och bered leveranserna bättre"
Denna princip innebär att byggarna samarbetar 
med leverantören och försöker finna former för 
leverans av en byggvara som är så utformad att 
den passar byggets förutsättningar på ett optimalt 
sätt. Dvs minskar riskerna for störningar och 
merkostnader.
Exempel på detta är leverans av lös mineralull på 
bilar som har fläktar för transport av ullen direkt 
upp på vinden, eller lägenhetsvisa förpackningar 
av beslag.
Till denna princip kan också räknas den terminal­
tjänst som flera byggmaterialhandlare och varu- 
distributörer nu tillhandahåller.
I terminalen - som ofta placeras nära byggplatsen 
- mellanlagras beställt material och transporteras 
till bygget i små avrop, just då de behövs i bygget.
Byggföretagen SIAB, NCC och SKANSKA har 
nyligen i rapporter visat lönsamheten i att mellan- 
lagra material i terminaler nära byggplatsen, för 
att på detta sätt säkerställa att få rätt material på 
rätt plats och just i rätt tid (Just-In-Time).
En naturlig konsekvens av dessa studieresultat 
borde vara att byggarna själva tog hand om hela 
materialförsöljningsprocessen - så som man gjort 
inom industrin.
Man kan alltså konstatera att flera principer nu prövas i 
byggbranschen för att effektivisera materialplaneringen och 
materialhanteringen.
Princip 1 - Överlåt MA-problemen på UE
Princip 2 - Köp mer kompletta material och tjänster
Princip 3 - Samordna leveranserna i terminaler
Det problem som många byggare emellertid står inför är:
- Vilken princip är den bästa?
- Hur ofta skall man byta policy när det gäller inköp, utan att 
löpa risken att det blir dyrare?
För att finna några svar på några av dessa frågor har detta 
projekt genomförts.
1.3 FoU-projektets syfte
I den FoU-ansökan som inlämnades till Byggforskningsinsti- 
tutet angavs följande syfte med projektet:
r
v
Att genom studier av framgångsrika MPS-insatser i några 
utvalda verkstadsföretag, som arbetar med kundorderstyrd 
produktion, beskriva hur effektiv produktionsplanering och 
materialadminstration (MA) kan bedrivas i byggprojekt.
"\
J
Den bärande idén i projektet är alltså, att vi genom studier av 
framgångsrika MA-insatser i några verkstadsföretag, kan 
beskriva hur effektiv produktionsplanering och MA kan bedri­
vas i byggprojekt.
Förberedande studier som vi utfört i ett antal specialsnickeri­
företag visade att planerings- och MA-system som tillämpas 
där har stora likheter med den produktion som sker i bygg­
industrin.
- Varje produkt som tillverkas var unik
- Varor och material som behövdes i tillverkningen beställes 
speciellt för varje order.
Tillverkningen var med andra ord kundorderstyrd.
Detta förhållande gäller också i byggbranschen, varför hypo­
tesen var att det finns stora likheter mellan kundorderstyrd 
verkstadsproduktion och byggproduktion och därigenom 
möjligheter till erfarenhetsutbyte och jämförelse.
Det nu genomförda FoU-projektet visar att detta antagande 
var riktigt.
- Det finns mycket för byggföretagen att lära av det 
arbetssätt som verkstadsföretagen tillämpar i sin material­
planering och materialadministration.
1.4 Rapportens innehåll
I föreliggande rapport har vi redovisat resultatet av projekt­
arbetet på två sätt.
• En analyserande del. Kap. 3 
och
• en rapporterande del. Kap. 4
I den analyserande delen (Kapitel 3) har vi redovisat de ut­
vecklingstrender som vi funnit är gemensamma för MA- 
utvecklingen i de besökta verkstadsföretagen och organisa­
tionerna.
Utifrån en beskrivning av hur dessa trender gestaltar sig i 
praktiska åtgärder i de besökta företagen, har vi gjort jäm­
förelser med den rådande utvecklingen i byggföretagen.
Följande delområden har analyserats:
3.1 Relationer köpare - säljare
3.2 JIT = Just-In-Time
3.3 Transporter
3.4 Kvalitet
3.5 Planering
3.6 ADB-stöd
För varje delområde har vi också redovisat hur vi anser att 
förhållandena inom verkstadsindustrins materialadmini­
stration bör påverka byggbranschen. Dessa "råd" har vi 
återgivit i rapportens sammanfattning.
I den rapporterande delen (Kapitel 4) har vi beskrivit hur 
man arbetar med materialplanering och materialadmi­
nistration i de besökta företagen.
Texten är komprimerade protokoll som förts vid besöken i 
företagen. I protokollen finns även redovisat exempel på 
administrativa hjälpmedel i form av blanketter och schemor 
som används i de olika fabrikerna.
I Kapitel 1 redogör vi för projektets bakgrund och principiella 
uppläggning.
I Kapitel 2 finns en beskrivning av hur projektarbetet är 
genomfört.
81.5 Forskningsmetod
Som framgår av avsnitt 1.3, är syftet med detta projekt att 
genom studier av framgångsrika MA-insatser i några ut­
valda verkstadsföretag, som arbetar med kundorderstyrd 
produktion, beskriva hur effektiv produktionsplanering och 
MA kan bedrivas i byggföretag.
Enligt forskningsansökan skall projektarbetet bedrivas i
följande arbetssteg:
1. Kartläggning av MA-satsningar i tidigare FoU-arbete i 
byggbranschen.
2. Formulering av primära krav på MA-bygg, genom 
upprättande av en preliminär kravlista.
3. Kontakter med MA-konsulter inom verkstadsindustrin.
4 Analys av kravlista MA-bygg.
5. Studiebesök på 10 olika verkstadsföretag som arbetar med 
moderna planeringsmetoder och MA.
6. Systematiska jämförelser mellan MA i verkstadsindustri 
och byggbransch.
7. Utvärdering och formulering av principer för hur produk­
tionsplanering och MA bör administreras i byggprojekt.
I allt väsentligt har denna uppläggning följts.
Dock visade det sig att den kravlista som upprättades inte 
innehöll viktiga delområden i verkstadsföretagens verksam­
het, som senare visat sig intressanta, då vi genomförde 
studiebesöken på företagen.
Kravlistan utformades från början som en kronologisk 
beskrivning av de rutiner som vi förväntade oss var av vital 
betydelse för ett byggföretags Materialadministration.
Listan - som i sin helhet redovisas som bilaga II - innehöll 
följande punkter.
1. Allmän MA-policy
2. Projektregister - Projektdata
3. Kalkylsystem
- Register över beställare och 
kunder
- Artikelregister
- Kalkylstrukturer
- "Ingår i - består av"-analyser
4. Produktionsplan/ 
Leveransplan
- Resursåtgång
- Inköpsunderlag
- Inköpsplan/Inköpsunderlag
- Grovavrop
- Finavrop
- Tillverkningsorder
5. Inköpssystem - Avtalsregister
- Leverantörsregister
- Förfrågningsrutiner
- Offertjämförelserutin
- Ankomstregistrering
- Fakturakontrollrutin
6. Kvalitetssäkring
7. Kommunikation
8. Rapporteringssystem
Vår forskningsansats, så som den beskrevs i forsknings- 
ansökan, var alltså att vi skulle få goda tillfällen att jämföra 
MA-arbetet mellan byggföretag och verkstadsföretag på det 
taktiska nlanet.
Intervjuerna vid studiebesöken visade emellertid att de 
intressantaste iakttagelserna gjordes på det strategiska 
planet.
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Med det strategiska planet menas här hur man inom många 
verkstadsindustrier på ett mycket tydligt sätt klargjort
Inköpspolicy
"Just-i-tid"-filosofin
Principer för transportsystem och transportsäkerhet 
Kvaliteter i MA-systemet
Planeringsfilosofi med prognosplaner och produktions­
planer
Forskningsmetoden har därför inneburit att vi parallellt med 
företagsanalyser i enlighet med vårt frågeformulär, har 
fångat synpunkter och exempel från de besökta företagen på 
strategiskt tänkande kring materialplanering och material­
administration, och jämfört denna med förhållandena i 
byggbranschen.
2 GENOMFÖRANDE
2.1 Projektets organisation
Projektarbetet är genomfört av följande projektgrupp:
Henning Forsström, 
Gunnar Gehrke, 
Leif Gill,
Per Svensson,
Åke K. Bergh,
Leif Sundsvik,
Kullenbergbyggen i Göteborg AB 
Bygg Paul AB, Västerås 
Gill och Håman AB, Göteborg 
BPA BYGG Södra ÂB, Göteborg 
REPAB Konsult AB, Malmö 
REPAB Konsult AB, Göteborg
Rapporten är utarbetad av Åke K. Bergh och Leif Sundsvik på 
REPAB Konsult AB.
Åke K. Bergh har varit projektledare.
Rapporttexten är granskad av projektets referensgrupp:
Bo Berglund Göran Bengtsson Byggn.AB,
Helsingborg
Leif Jacksson DIÖS BYGG AB, Gävle
Vid vissa studiebesök har de ordinarie medlemmarna i 
forskningsgruppen ersatts av kollegor från samma företag.
Detta har inneburit att Gunnar Ekman från Kullenberg­
byggen i Göteborg AB vid vissa tillfallen ersatt Henning 
Forsström, samt att Bertil Oresten från REPAB Konsult AB 
vid ett tillfälle ersatt Leif Sundsvik.
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2.2 Delsteg och tidplan
Projektarbetet har indelats i följande arbetssteg:
Steg 1 Förberedelser
- Kartläggning av MA-satsningar i tidigare 
FoU-arbeten i byggbranschen. 
Projektplanering.
- Formulering av krav på materialplanering och 
materialadministration (Intervjulista).
- Kontakter med andra FoU-grupper
- Inventering av tänkbara studieobjekt
Steg 2 Studier
- Planering och genomförande av tio studiebesök
- Granskning av insamlat material
- Författande av rapport från studiebesöken
Steg 3 Analys
- Systematiska jämförelser mellan verkstads­
industrin och byggbranschen
- Utvärdering av viktiga iakttagelser
Steg 4 Rapport
- Formulering av rapporttext
- Remiss till projektgrupp och referensgrupp
- Slutlig utformning av rapport
Tidplanen för de olika delstegen har varit 
Steg 1 Förberedelser 8803 - 8805
Steg 2 Stadier 8806 - 8901
Steg 3 Analys 8810 - 8902
Steg 4 Rapport 8902-8904
Viss försening i genomförandet, i förhållande till den ur­
sprungliga tidplanen, kan förklaras med att både projekt­
gruppens företag och de foretag som vi besökt har haft så 
mycket att göra, att det varit svårt att finna tider för studie­
besök.
2.3 Kriterier för val av verkstadsföretag som skall studeras
En av förutsättningarna för FoU-projektet var att vi skulle 
studera industriföretag som "ligger byggverksamheten 
nära".
Ett av kriterierna för urval av lämpliga studie-företag har 
därför varit att det skall vara företag som arbetar mot kund­
order. Dvs varje tillverkning skall vara unik. Företag som 
arbetar med lagerproduktion skall ej studeras.
Ett andra kriterie för val av företag var att de studerade före­
tagen skall ha en utvecklad förmåga att planera sin produk­
tion och sitt materialflöde.
Genom intervjuer med andra FoU-grupper, samt genom tips 
som MPS-orienterade dataföretag gav oss, fick vi under Steg 1 
av projektarbetet fram en "bruttolista" på intressanta företag 
och organisationer.
Ur denna lista valdes 10 företag och organisationer ut.
2.4 Studerade företag
Vid följande företag och organisationer har studier 
genomförts.
Serietillverkande industri­
företag med högt utvecklade 
rutiner förproduktions- 
planering och material­
administration
Stycktillverkande industri 
företag med utvecklade 
rutiner för planering och MA
Materiallevererande företag 
med högt utvecklade MA- 
funktioner
Forskare/Utvecklare med 
inriktning på förbättrade 
metoder för produktions­
planläggning och material­
administration
1. Volvo Kalmarverken
2. Saab Trollhättan
3. Kockums Varv
4. Svedala Arbro 
(tillverkning av 
bergkrossar)
5. Myresjöhus
6. Skaraplast (leverantör 
till bl a bilindustrin)
7 SKANSKA-Utlands- 
avdelningen
8. Ve dums Kök
9. IL AB, Göteborg 
(Kaj Ringsberg,
P.O. Knöös)
lO.IM-gruppen, Uppsala 
(Björn Woutz)
2.5 Kontakter med andra FoU-projekt
Under projektarbetet har kontakter tagits med följande 
parallella forskningsarbeten.
• ILAB Industriell Logistik AB, Göteborg 
Kaj Ringsberg, P.O. Knöös
-> Erfarenhetsutbyte kring rapporten 
R12—1988" Materialadministrativ 
utveckling för byggnadsindustrin i 
analogi med fasta industrin"
-> Samråd kring ILAB:s medverkan i 
NCC-projektet "Flödeseffektivitet"
A Tips om intressanta industriföretag
• Örebro Bygg­
mästareförening 
och industrins 
byggmaterial­
grupp -> Studier av varuförsörjning
• Lunds Tekniska
Högskola -> Studier av materialdistribution vid
avdelningen för transportteknik
• Lunds Tekniska
Högskola Utvärdering av datorstödda plane­
ringssystem vid avdelningen för 
produktionsekonomi.
3 SLUTSATSER
Vid analyser av de rapporter som vi utarbetat från besöken i de 
besökta företagen har vi dragit följande slutsatser.
3.1 Planering
Det är genom produktionsplaneringen och materialstyrningen ^
de operativa flödena regleras, inte bara i det dagliga arbetet 
utan även när det gäller den långsiktiga planeringen och 
uppföljningen. Materialplaneringsfrågorna är centrala i den 
, materialadministrativa utvecklingen.
En grundläggande faktor för den fasta industrins material­
administration är den årsvisa budgeteringen av hur många 
“basenheter” som kommer att tillverkas.
Genom respektive basenhets “recept” kan sedan behovsmängden 
av olika material beräknas = när och hur mycket man förväntas 
behöva under året. Genom denna, for underleverantörerna 
viktiga information, kan förmånliga årsavtal tecknas där man i 
detalj bestämmer alla leveransvillkor. Detta långsiktiga behov 
ger underleverantören möjlighet att förbereda och producera tills 
det exakta hehovet meddelas, i vissa fall först dagen innan leve­
rans.
Inom t ex bilindustrin arbetar man här med prognosplaner för en 
planerad produktion ett år framåt i tiden.
Prognosplanerna lämnas över till leverantörerna, men utgör 
ingen beställning.
Allt eftersom kundernas order kommer in ersätts prognosplan­
erna med produktionsplaner.
Ett för byggbranschen intressant planeringssystem har Kockums 
Computer System.
På Kockums bygger man upp prognoser och produktionsplanen 
för ett projekt genom att många små “typprogram” kopplas till 
varandra.
Ett typprogram är ett nätverk med relativtid dvs utan kalender. 
De ingående aktiviteterna är kopplade till varandra, eller till 
definierade nyckelhändelser. Ett eller flera typprogram omvand­
las till ett byggprogram genom att man sätter kalenderdatum på 
nyckelhändelserna. Ca 20 nyckelhändelser brukar ge ramarna 
för ett fartygsbygge, även i miljardklassen.
Samordningen av de olika typprogrammen sker genom följande 
händelser som finns i varje typprogram: Ritningsleverans, pro­
duktionsstart, materialleverans och färdig produktion.
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Genom att selektera ut händelserna för ritningsleveranser 
kan projekteringsaktiviteterna skapas. På samma sätt ger 
datum för materialleveranser underlag för inköp mm.
Om prognoserna omvandlas till konkreta produktionsplaner, 
kommer arbetsberedningen som sista länk i planerings­
arbetet.
Det är vanligt att man via dator får en beredning att direkt 
använda i produktionen. På detta beskrives arbetsopera- 
tionen samt hjälpmedel och material. Antalet kalkylerade 
timmar brukar framgå, varigenom man snabbt får en 
erfarenhetsåterföring genom att notera nedlagd tid mm.
Kockums planeringssystem är ett bra exempel på hur man 
kan skapa bra prognoser och planer över sitt framtida 
materialbehov.
Jämförelse
Kundorderstyrd verkstadsindustri bedömer/prognosticerar 
alltså sin produktion inom viss framtid och fördelar denna 
med erfarenhetsvärden på ingående material. På så sätt 
kan man teckna årsavtal med leverantörerna och planera 
för leveranserna i detalj.
Varför kan inte byggföretagen på samma sätt bedöma sin 
produktion framåt i tiden och och mot detta som grund 
planera sina materialbehov ? Byggföretagen skulle kunna 
teckna årsavtal, planera leveranser mm på ett mera över­
gripande sätt,och inte ständigt befinna sig i tidsnöd när 
man fått i uppdrag att genomföra ett bygge.
Bristen på planering i byggindustrin framstår som en röd 
tråd, vid de flesta jämförelserna.
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3.2 Relationer köpare - säljare
I verkstadsindustrin finns en inköpsstrategi där man efter­
strävar jämn efterfrågan, få leverantörer samt långsiktiga 
^ avtal.^
- Man strävar efter att få relativt jämna produktionsplaner 
som ger en jämn och förutsägbar efterfrågan på material
- Man har i flera fall uttalade målsättningar att halvera 
antalet leverantörer.
- Man har långsiktiga avtal med leverantörerna där hög 
utvecklingspotential till låga kostnader och kvalitén sätts i 
första hand.
- Flera stora industrier anser sig ej ha möjlighet att hålla spe­
cialistkompetens inom alla områden. Detta medför att man 
knyter leverantörerna närmare sig.
- Man ser leverantören som en specialist inom sitt område och 
går alltmer ifrån att detaljprojektera och göra inköp/ 
upphandlingar efter mycket detaljerade specifikationer.
Man söker i stället skapa rutiner där leverantören skall 
leverera allt bättre artiklar inom givna “ramar”.
- Leverantörernas “utvecklingspotential” blir större då man 
bl a vågar mera med köparföretagets stöd.
- Man går med andra ord från komponent till funktion­
sansvar.
- I industriföretagen strävar man efter att få leverantören så 
involverad som möjligt i företagens tillverkning. En 
leverantör säger att : “Vi betraktas nog som en avdelning i 
köparens företag”. Man vill att leverantören skall ta egna 
initiativ.
- En genomgående policy i industriföretagen är att minska 
antalet leverantörer. T ex hade Volvo nyligen ca 900 
leverantörer och har som mål att 1990 ha 550 st.
Saab som har ca 500 st leverantörer har som mål att 1992 
endast ha 300. Genom en ökad fortillverkning (man köper 
allt mer kompletta system), blir också följden att antalet 
leverantörer minskar.
Hos vissa foretag har en gruppering skett av material- 
inköpen så att "basmaterial" levereras från fasta leveran­
törer. Då konsumtionen är jämn överväger vissa företag att 
lägga tillverkningen hos en egen avdelning.
- Man spår inom bilindustrin en ökande del utländska leve­
rantörer då "Gnosjö-andan" halkar efter i det moderna 
industritänkandet i Sverige.
- Närmare knytningar/ökad samverkan med leverantörerna 
medför mindre och enklare administration.
Jämförelse
I byggbranschen vill man fortfarande köpa så 
decentraliserat som möjligt. Trots att 90% av antalet byggen 
hos en stor byggare kan vara mindre än 2 mkr vill man 
normalt i byggbranschen inte använda sin samlade 
inköpspotential till att teckna bra årsavtal. Man kan ej få 
köptrohet tror man.
Bland byggmaterialtillverkarna råder många mono- och 
duoplo. Genom att många stora tillverkare hävdar att det 
ligger i deras afärsidé att sälja via återförsäljare får man de 
senare att fungera som "buffertar". De rabatter som 
byggentreprenörerna således uppnår blir i dessa fall på 
bekostnad av återförsäljarnas arvoden.
Undersökningar visar att byggbranschen är den enda 
bransch där antalet leverantörer per köpare ökar. Och detta 
trots att antalet tillverkare minskar.
Denna utveckling inom byggområdet skiljer sig helt från de 
trender som starkt visats inom verkstadsindustrin. Vi anser 
att detta innebär att många byggföretag bör ompröva sin 
inköpsstrategi och överväga att minska antalet leverantörer 
till ett minimum väl fungerande, i stället för att fortsätta att 
öka antalet.
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3.3 JIT = Just-In-Time
JIT är en filosofi som når en allt vidare tillämpning i industrin.^
JIT-idealet är att allt material skall befinna sig i aktiv 
verksamhet som delar av produktionen och aldrig ligga som 
döda lagerkostnader.
Filosofin innebär att man skall ha ett “sug” efter material i 
stället för “tryck”. Dvs varorna skall levereras i takt med 
^förbrukningen, inte ligga och trycka på från ett lager.y
På vissa industrier har man konstaterat att ju mer material man 
har hemma - desto mindre ordning och reda. Eller omvänt : Ju 
mindre man har,desto bättre vetskap om vad man har.
Detta medför att man eftersträvar: Mindre leveranskvantiteter 
och tätare leveranser.
T ex tar Saab hem 39% av volymvärdet dagligen och 30% en 
gång/vecka. Målet är att 1990 få 53% dagligen och 12% en gång/ 
vecka.
I strävan efter minimering av varulager sätter man inom indus­
trin upp konkreta mål. På Volvo Kalmarverken har man ökat 
varuomsättningen från 9 till nuvarande 26 gånger per år. Målet 
är att omsätta varulagret 40 gånger/år. Genom uppföljning har 
man möjlighet att optimera kostnaderna för leveransförseningar 
contra kostnader för lagerhållning.
På Volvo säger man att: “Volvos lager är på väg”- från 
leverantören till fabriken.
Saab har sammanfattat sin JIT-filosofi i följande punkter :
• JIT är en filosofi för att systematiskt lösa alla de problem 
som förhindrar skapandet av en fulländad tillverknings or­
ganisation.
• Systematisk,kontinuerlig problemlösning
• Förenkling
• Synlighet
• Eliminering av spill
• Sug i stället för tryck
• Engagemang från alla
JIT mål :
• Öka företagets lönsamhet
• Hög omsättningshastighet,materialflöde
• Hög servicegrad
• Noll lager
• Noll fel
• Sänkta kostnader
• Engagerad medarbetare
Detta innebär också att medarbetarna kontinuerligt utbildas i 
JIT-teknik.
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Jämförelse
I byggbranschen är man medveten om att lager på arbets­
platsen kostar mycket pengar. Kostnaderna uppstår i form 
av spill och kvalitetsförsämringar samt i onödiga hante­
ringskostnader. Praktiska försök har skett där skåpsnicke­
rier, fönster o dyl levererats med fulla långtradare till 
terminal i byggets "närhet". På terminalen har godset 
lastats i inbyggnadsordning med 'dagens behov' och 
levererats med ändamålsenliga fordon till bygget. Detta har 
visat sig vara lönsamt trots kostnaer för omlastning och 
"väntan" i terminal.
Även om det är svårt att göra exakta jämförelser vad det 
kostar i materialhantering med terminal och utan, är ändå 
de flesta bedömare överens om att terminalmodellen 
minskar skadorna och spillet på bygget.
Inom industrin är det en självklarhet att rätt vara, i rätt 
mängd skall levereras i rätt tid. Detta ställer naturligtvis 
krav på noggrannare planering och mer utvecklad sam­
ordning med leverantörerna. Aven om det under sernare år 
gjorts en del försök i några byggföretag, ligger byggbransch­
en långt efter verkstadsindustrin inom detta område.
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3.4 Transporter
Inom verkstadsindustrin strävar man mot minimala lager, allt 
tätare leveranser med stor tidsprecision. Detta ökar kraven på 
transporterna. Några rutiner som utvecklats för att 
tillfredsställa dem är transportslingor och områdestrafik. Man 
^ har också utvecklat system för enhetslaster.
Transportslingor innebär att bilar som leasas får gå i “busslin­
jer” med fasta tider mellan olika leverantörer och hämta upp 
materialet. Fördelarna är stor punktlighet. Tillåten avvikelse 
från förutbestämd leveranstid är 20 min. Bilarna blir fyllda till 
75%, och förarna hittar.
Genom “områdestrafik” skapas områden med stora fasta flöden, 
med fulla långtradare. För Volvo Kalmarverken körs t ex gods 
från Växjö och Braås till terminaler i Göteborg, där godset 
lastas om och går med långtradare till Kalmar. Man har på 
detta sätt sänkt transportkostnaderna från 1100 kr/ton till 
240 kr/ton.
Strävan mot tätare leveranser medför mindre partistorlekar. 
För att pallar och lådor ej skall innehålla för mycket “luft” har 
man tagit fram mindre pallar eller moduler av pallar. En L4- 
pall är en SJ-pall med fyra kragar--! m3. En Ll-pall har en 
krage.
Det går 8 “smallbox” på en vanlig pall.
Täta leveranser och mindre partistorlekar medför paradoxalt 
nog ej att antalet leveranser per dag ökar. Hos Saab har 
tvärtom antalet billaster från leverantörerna minskat per dag 
från 62 till 48 de två senast åren !
Detta genom transportslingor och turbilar som bl a innebär mer 
fullastade bilar.
Jämförelse
Typiska förhållanden på Svenska byggarbetsplatser är i dag att:
- Mycket material till byggena köps genom telefonbeställningar. 
Alltför många av rop / leveransändringar sker per telefon utan 
någon skriftlig dokumentation.
- Material kommer till arbetsplatsen, men man har glömt att 
meddela försening.
- Arbetsledare I platschef ofta åker till järnhandlaren,” hänger 
på disk” och hämtar ut dagens varor.
- Speditören hittar ofta ej till bygget då dennes tjänst är köpt 
av leverantören =mellanhand.
- Man köper fulla lass till arbetsplatsen och lagrar upp, då 
man får ett bra pris.
- Det finns exempel som visar att en stor lastbil har kört 3 
mil till ett bygge med endast en rulle plastmuggar!
Man kan konstatera att det vanliga arbetsmönstret i 
byggbranschen är att:
• Varje bygge transportplaneras för sig.
• Man köper allt material "fritt bygget"
• Den dåliga planeringen / beredningen medför att man 
upptäcker behoven för sent. Man måste ha
grejen/grejorna omgående och värdesätter en leverantör 
som har service, trots att man får betala mycket för de 
extra transporterna.
Detta förhållande håller nu emellertid på att brytas. 
Industriföretagens sätt att träffa lånsiktiga avtal med 
leverantörer och transportörer måste bli vägledande också 
för byggföretagens sätt att ordna med transporterna till 
byggena.
Samtransporter och turslingor för bilarna borde vara 
metoder som direkt kan överföras till vissa byggföretags 
verksamhet.
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.5 Kvalitet
'Y industriföretag betonas genomgående kvalitén som en varas ^
viktigaste egenskap. Målet är O-felsleveranser. Man kon­
staterar att många svenska leverantörer saknar system för 
kvalitetsstyrning. Samtliga medarbetares engagemang är en 
^ viktig ingrediens.
Hos flera verkstadsföretag tror man att vi bör följa den utveck­
ling som sker i USA och Japan nämligen att man som köpare 
på plats hos tillverkaren kontrollerar och instruerar (ibland 
undervisar) så att det köpta blir i enlighet med kvalitetskraven.
I många industriföretag har man som mål att få O-felsleveran- 
törer. Detta innebär att man har leverantörer som levererar 
felfria artiklar och 0 i materialbrist. Leveranser från en 
leverantör som klassats som O-felsleverantör går direkt in på 
produktionslinjen - utan att kontrolleras.
Volvos modell för kvalitetsuppföljning är här ett bra exempel 
som borde kunna tillämpas även i byggindustrin.
Uppföljningen på Volvo sker genom att man på revision- 
savdelningen genom stickprov gör löpande kontroller. Man tar 
slumpmässigt ut bilar som noggrant kontrolleras. Varje 
upptäckt fel ger beroende på hur allvarligt det är ett avdrag :5- 
10-50-100 poäng från kvalitetsnormen som är satt till 1000. Ett 
kvalitetsindex som sätts till 900 för ett år, ger ej utrymme till 
några allvarliga fel.
Man kan följa det pågående kvalitetsindexet på bildskärmar i 
fabriken och ett högt index ger bonus = lönetillägg.
Jämförelse
Hos de besökta industriföretagen bedöms leverantörers 
egenskaper efter :
1 - Kvalitet
2 - Just-in-time
3 - Priset
Byggbranschen kan mera sägas arbeta efter en prisjaktsstrategi. 
En vanlig situation är att för kollegorna i ett byggföretag 
behöva motivera att man köper en artikel 10% dyrare än en 
annan. Även om man vet att den billigare leverantören t ex 
brukar ha dåliga produkter med dåliga leveranstider och des­
sutom behandlar reklamationer dåligt.
Brister i kvaliteten reklamerar man. Produktionsstörning- 
arna och kostnaderna för den extra hanteringen är man 
medveten om, men man har ingen uppföljning på hur 
mycket det kostar.
Studier som genomförts i några byggföretag visar emellertid 
att kostnadskonsekvenserna för materialfel och brister är 
stora, vilket borde resultera i att man utvecklar sam­
verkans for mer na med sina leverantörer.
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3.6 ADB-stöd
'Ett av de väsentligaste målen hos de besökta företagen är att "N
förkorta ledtiderna. Med ledtid menas tiden från beställning till 
leverans av en vara. Att i kundorderstyrd produktion i förväg 
tala om vad man skall tillverka,vilka material man behöver och 
när, har sin gräns. Man måste alltså angripa tiden avrop - 
leverans. På ett företag sade man att “Administrationen skall 
fungera automatiskt!”. Genom datorisering avser man att få 
^ högre informationskvalitet.^
Genom att ligga on-line med leverantörernas datorer kan man 
göra “omedelbara” avrop.
Man kan också få ett omedelbart besked när leveransen (+ vad 
den innehåller) lämnar leverantören. Överhuvudtaget minskar 
antalet missuppfattningar/misstag. Man får högre kvalitet på 
informationen.
Ett medel för rationell och tillförlitlig informationsöverföring 
mellan köpare och leverantör är ODETTE. Bilbranschen i Eu­
ropa har initierat Odette-standarden,men allt flera företag 
ansluter sig, även byggvaruleverantörer såsom Electrolux och 
ABB. Erfarenheterna är goda av systemet som innebär en ge­
mensam användning av en informationsöverföringsstandard.
ODETTE-standarden (Organisation for Data Exchange by Tele 
Transmission in Europe) för : godsmärkning med streckkoder, 
teleöverföring av leveransplaner, aviseringar, avrop, fakturor 
etc från dator till dator avser:
- Elektroniska meddelanden - motsvarar traditionella han- 
delsdokument
- Meddelandesyntax (Den “grammatik” meddelandena 
struktureras efter)
- Internationella koder för bruk i meddelandena
- Streckkodad godsmärkning
- Märkning av produkter och produktförpackningar 
Man uppnår bl a:
- att godset kan identifieras snabbare och säkrare
- att information kan överföras snabbare och säkrare
- att administrationen förenklas = mindre personal
- att man får kortare genomloppstider och bättre precision i 
materialflödena.
Man talar om högre "hanteringskvalitet". Med detta menas 
bl a:
- Riktig Avisering } Detta löser
- Riktiga Följehandlingar } man med
- Riktig Godsmärkning } ODETTE
- Riktig Förpackning
- Riktig Emballageanvändning
På Skara Plast säger man att all administration skall skötas 
av datorer. Man satsar på datorstöd och kommunikation.
De kodsystem som nyttjas är som regel utvecklade internt på 
resp. företag. Man har ej några speciella branschsystem.
Systemen/kodningen ger bl a möjlighet till består-av och 
ingår-i-analyser.
Jämförelse
Databehandlingen i byggbranschen, vad gäller produktions­
ekonomiska rutiner,handlar till största delen fortfarande 
om kalkylering. Betr. MA-sidan är det endast Skanska som 
har ett datastöd och då på utlandssidan. På vissa stora spek­
takulära projekt görs satsningar men de blir ej tillämpade 
på företagetsIföretagens övriga projekt.
Odette-systemet torde kunna tillämpas även inom 
byggbranschen.
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4 RAPPORTER
4.1 VOLVO PERSONVAGNAR AB KALMARVERKEN
Besök den 10 November 1988
• Närvarande:
Bertil Oresten Repab Konsult AB, Göteborg
Åke Bergh Repab Konsult AB, Malmö
Conny Gustavsson Material Manager,
Volvo Kalmarverken
Ulf Berg MA-chef, Volvo Kalmarverken
• Företagspresentation
Volvo-fabriken i Kalmar är en
slutsammansättningsfabrik. Antal anställda är 1100 
varav ca 100 är tjänstemän. Man producerar 30000 fullt 
färdiga bilar om året eller ca 590 st/dag. Ca 37 tim/bil går 
åt.
Produktionsyta 54000 m2 av totalt 65000 m2 golvyta.
• Arbetsformer
Volvo har på Kalmarverken avskaffat det löpande bandet. 
Volvo har enligt egen utsago utvecklat arbetsformer som 
bättre tar tillvara medarbetarnas kompetens, som möjlig­
gör meningsfullt arbete och engagemang och som sam­
tidigt resulterar i en produktiv med högsta kvalitet. 
Anläggningen har enligt uppgift den högsta produk­
tivitetsökningen i koncernen.
• Organisationens mål
Den övergripande inriktningen för verksamheten utsta­
kades av P. G. Gyllenhammar i början av 70-talet: "Att 
vara en arbetsplats som möter den moderna människans 
behov av mening och tillfredsställelse i det dagliga arbe­
tet".
Mål: - Att anpassa teknik och arbetsorganisation till 
människan
- Att skapa samhörighet
- Ge möjlighet att påverka de egna arbetsuppgif­
terna
- Kvalitetsansvar
Man anser i dag att man har den lilla verkstadens 
atmosfär inbyggd i den stora fabriken.
Organisationsprincip
Fabriken är indelad i ett antal lagområden med ca 15 
montörer i varje. Grundprincipen är att var och en skall 
kunna utföra alla arbetsuppgifterna som förekommer i 
laget. Varje lag har en egen entré, omklädningsrum, 
pausrum, bastu mm. Det finns totalt ca 25 lagområden i 
fabriken.
Ansvar
Varje arbetslag har ansvar för en egen del av bilen. 
Genom att man också kollar och justerar arbetet innan 
bilen lämnas vidare tar laget ett gemensamt ansvar för 
arbetets kvalitet.
Produktion
Från Göteborg kommer målade karosser vilka placeras på 
en s k taxi-carrier. Denna följer själv en slinga i golvet och 
passerar alla arbetslagen innan bilen är klar. Vid varje 
arbetslag tar det 16-40 minuter.
Lager
Materialet levereras så att kapitalbildningen i varulager 
halls minimalt. Detta innebär att vissa detaljer levereras 
dagligen och vissa veckovis. Målet är att omsätta lagret 40 
ggr/år. Man har ökat från 9 till nuvarande 26 ggr/år.
Ett tåg per dag kommer med karosser. Av karosser har 
man lager till 2,5 dagars produktion pga osäker, känslig 
målningsprocedur (Volvo-Torslandaverken).
Motorer från Skövde levereras dagligen. Blir bilen från 
Skövde försenad drabbas hela produktionen. På 6 år har 
man haft två förseningar pga detta. Ena gången 
resulterade det i en timmes stopp den andra i fyra 
timmar.
Genom uppföljning av störningarna => statistikvärden 
kan man optimera lagren.
Man minskar medvetet antalet 
artikelnummer/komponeneter genom förtillverkning.
T ex instrumentbräda med knappar mm på plats.
Leverantörspolicy
Det finns ej möjlighet för Volvo att ha tekniker och 
specialistkompetens för alla områden - bl a därför 
kompletterar man kompetensen genom att knyta 
ieverantörerna närmare Volvo. Man går från komponent 
till funktionsansvar.
Där man nyss hade två leverantörer har man ofta bara en. 
Man minskar alltså antalet leverantörer.
För några år sedan hade man ca 900 till personvagns- 
produktionen. Nu är målet att ha färre än 400 st. 
Möjligheten att byta ut en leverantör blir genom detta 
nästan obefintlig.
Utvecklingspotentialen blir större då leverantören vågar 
satsa mera med stödet från Volvo.
Man frågar sig på Volvo om man tappar kompetens/ 
kunskap när leverantörerna driver utvecklingen.
Just-In-Time
* Sänkt förrådsnorm : Svenskt material 41 tim (i lager) 
Sänkes genom dagliga leveranser.
* Områdestrafik / "milkruns". Köpes av Volvo av 
transportbolag. Man har det i Sverige och Västtyskland. 
Det innebär att man skapar områden med stora fasta 
flöden med fulla långtradare. T ex körs gods från Växjö 
och Braås till terminaler Göteborg där de lastas om och 
går med långtradare till Kalmar.
Man har sänkt transportkostnaden från 1100 till 240 kr/ 
ton på detta sätt.
När långtradarna kommer är pallarna streckkodade, 
man "läser av dem" och vet vad som är i. - 
"VOLVOS LAGER ÄR PÅ VÄG"-
* Pallar:
En L4 pall är en SJ-pall med fyra "kragar"= 1 m3. 
Ll=pall med en krage. Det går 8 smallbox på en vanlig 
pall.
* Sekvensleveranser=Leveranser med godset i 
inbyggnadsordning dvs sorterat per "individ". Dessa går 
direkt in i produktionen. Man har särskilda s k "0- 
felskrav" på leverantörer av dessa leveranser.
* Call-off = veckovis
Distribution 90
Man skall korta ledtiden från att kunden beställer bilen 
till kunden får den. F n är den 12 veckor. Man skall ha 
tätare kontakter mellan återförsäljare/marknadssida och 
tillverkningen. Man skall bygga rätt kundbil vid rätt till­
fälle => 6-7 veckor.
F n har man ca 50.000 bilar i pipeline(Mellan fabrik och 
kunder).
Kvalitet
Se Bil. 1.3: Förord av VD, några begrepp samt kvalitet 
lönar sig.
För att fortlöpande kontrollera kvaliteten detalj granskas 
varje vecka ett antal bilar i "kvalitetsrevisionsavdelning- 
en". Där fastställs Volvos kvalitetsnivå i form av ett tal- 
kvalitetsindex. Varje upptäckt avvikelse från kvalitetsnor­
men ger minuspoäng, 5-10-50 och 100 beroende på hur all­
varligt felet är.
Dessa poäng dras sedan från talet 1000 och återstoden 
jämförs sedan med Volvos interna mål för kvalitetsindex. 
I budgeten för 1985 t ex satt till 900. Det finns i denna ej ut­
rymme för några allvarliga fel.
2. VOLVO KALMARVERKEN
BU. 1
FÖRORD
Grunden för Volvo Personvagnars konkurrens­
kraft har under en följd av år varit produkternas 
höga kvalitet:
För att överleva i vår bransch med hård 
konkurrens krävs att vi skall vara
• ledande när det gäller våra produkters kvalitet
# ledande när det gäller att ta hand om kunder.
Vi skall tillverka, sälja och underhålla en bil med 
hög kvalitet. Våra produkter skall spegla kvalitets­
egenskaper som tillförlitlighet, säkerhet, komfort 
och prestanda. De skall fylla många behov men 
alltid rikta sig till människor med höga krav. 
Kunderna skall behandlas som vi själva vill bli 
behandlade. När kunden köper en Volvo-bil köper 
han inte bara ett transportmedel. Han köper även 
trygghet och känsla av förtroende.
Vi skall uppnå kvalitetsmålen genom ett planerat 
och väl genomtänkt lagarbete — från idé till färdig 
produkt — i samverkan rakt igenom hela organisa­
tionen.
Företagsledningen och jag själv är fast beslutna att 
driva vårt gemensamma kvalitetsprogram mot 
ständigt högre kvalitet i allt vad vi företar oss.
Det är Du och jag och våra gemensamma arbets­
insatser som avgör om vi lyckas!
Göteborg juni 1985
bog^rJHoltbäck
Volvo Personvagnar AB
Bf I. 2
VOLVO KALMARVERKEN 3.
NÅGRA BEGREPP:
KVALITET
De samlade egenskaper hos en produkt 
eller tjänst som behövs för att möta 
marknadens krav.
KVALITETSEGENSKAP
Utvald egenskap som har särskild 
betydelse för att möta marknadens krav.
KVALITETSSTYRNING
Samordnade och planerade åtgärder för 
att uppnå uppställda kvalitetsmål.
KVALITETSSÄKRING
Åtgärder för att tillse att kvalitets­
styrningen i en organisation når 
uppställda kvalitetsmål.
M. VOLVO KALMARVERKEN Bil. 3
KVALITET LÖNAR SIG!
Som anställd vid Volvo Kalmarverken kan Du påverka 
din lön genom att bygga rätt från början. Du under­
lättar att eventuella fel kan justeras genom att anteckna 
på kontrollkortet.
Vår bonus påverkas bland annat av
% minskade kassationskostnader 
genom att handha materialet 
varsamt
• rätt monterat från början innebär 
minskad tid och kostnader för 
kontroll och justering
# om vi monterar rätt i fabriken får vi 
inga bilar på gården för justering 
och därmed lägre lagerkostnader
• ett högt kvalitetsindex ger bonus. 
Pågående index kan följas på bild­
skärmarna i fabriken.
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4.2 SAAB-SCANIA AB
Personbilsfabriken i Trollhättan, besök den 11 Aug. 1988
Närvarande:
Per Svensson 
Gunnar Gehrke 
Henning Forsström 
Leif Sundsvik 
Leif Gill 
Åke Bergh 
Kent Svensson
BPA Bygg Södra AB, Göteborg 
Byggpaul, Västerås 
Kullenbergsbyggen i Göteborg AB 
Repab Konsult AB, Göteborg 
Gill och Håman Byggnads AB 
Repab Konsult AB, Malmö 
Saab-Scania, Projektledare 
för'ODETTE"
• Leverantörer 
- Antal
Saab har i dag 452 st leverantörer till personbilstill- 
verkningen. Man arbetar för att successivt minska 
antalet till att 1993 vara 305 st.
- Leverantörsrelationer
Man strävar efter att göra leverantörerna så invol­
verade som möjligt. Leverantören skall ta egna ini­
tiativ. Förut har man gett leverantörerna mycket 
detaljerade specar. Nu ser man leverantören som 
"specialist" inom sitt fack och vill att leverantören som 
specialist skall leverera ständigt bättre artiklar efter 
givna "ramar".
• Mate ri allo rsörj ning
Hur skanas bruttobehov = leveransnlanerinf
Teknisk Utveckling TAPP —
Tekniskt
Appclierad
Produkt-
Program
Produktplanering
Biluthud - MAPP
Saab 9000 SE Saab 9000 US
Saab 9000 EU
• Ca 250 olika basbilar/produktprogram
Produktionsplanering
MARKNADSAVD.
ORDER p 
Unik vara
Basbilar,plan.nivå 12-1 
Statistisk fördelning
Program u 
Beläggning
Marknadsavd. gör prognoser över vilka bilar som troligen 
skall tillverkas. Regel: 6 veckor efter order skall bilen vara 
klar.
Transportslingor
Allt material köpes fritt fabrik. Saab leasar bilar som går i 
"buss- linjer" med fasta tider till resp. leverantör och 
hämtar upp material.
Fördelar:
-Flygtransporterna minskat med 60%
-Avstånden är relativt små 
-Punktligheten är stor 
-Bilarna fyllda till 75%
-Föraren hittar
-Max försening nu 20 minuter
Se fig 2
Lager
Man strävar efter så små lager som möjligt.
Det finns 2 dagars buffertlager för kritiska komponenter 
såsom motorer. Enklare produkter omsättes 200 ggr/år. 
Dvs.l lev per dag.
Se JIT nedan. + Fig 3
Enhetsl aster
Mindre enhetslaster, leder till smålådor och 
sampackning.
Smålådor av plast
Materialsektorns målmatiis
Nyckeltal
Omsättning av 
lager: ggr/år :
Godkända utfalls- 
prover i tid, % :
Leverantörer,
antal:
Felfrekvens, % :
Mtrl-brister st/ 
vecka:
Produktrationalis 
Ack. kr/bil:
Kvalitétssäkring 
% :
(=artiklarna kan 
gå direkt ut i prod.
1987 1988 1989
19.8 24 29
54 70 80
520 480 425
1.5 0.5 0.25
50 30 20
1400 2200 3200
5 30 50
1990 1991 1992 1993
35 40 41 43
90 Samtliga
395 365 335 305
Noll fel
15 10 10 7
3600 4000 4200
70 80 90 100
JIT = Just-In-Time
Filosofi
JIT är :
- En filosofi för att systematiskt lösa alla de problem som 
förhindrar skapandet av en fulländad tillverknings- 
organisation.
- Systematisk, kontinuerlig problemlösning.
- Förenkling
- Synlighet
- Eliminering av spill
- Sug i stället for tryck
- Engagemang från alla
Mål
- Öka företagets lönsamhet
- Hög omsättningshastighet, materialflöde
- Hög servicegrad
- Noll lager
- Noll fel
- Sänkta kostnader
- Engagerade medarbetare
Utbildning
Utbildning sker av såväl egen personal som av 
leverantörerna.
Daglig inleverans
F.n. levereras 39% (av volymvärdet) dagligen och 30% en 
ggr/vecka.
Målet är att 1990 ha 53% dagligen och 12 % 1 ggr/vecka. 
Daglig inleverans av artiklar = mindre partistorlekar.
Ju mer material, ju mindre ordning och vetskap vad man 
har. Eller omvänt: Ju mindre man har desto bättre 
ordning och desto bättre vetskap om vad man har. 
("Japanska sjön")
Sänkta lager har positiv effekt !
Se fig 4.
• ODETTE
Organisation for 
Data
Exchange by 
Tele
Transmission in 
Europe
Odette är medlet för :
- Administrativ flödesrationalisering
- Informationskvalitet
- Ledtidsreduktion D
- Integrering med leverantör
D Ledtid=tiden från best. från markn. avd. till inleverans 
av artikel
Odette standard avser:
- Elektroniska meddelanden
- Meddelandesyntax (Den grammatik medd. struktureras 
efter)
- Spec för kommunikationen mellan datorer
- Juridiskt regelverk
- Internationella koder för bruk i meddelandena
- Streckkodad godsmärkning
- Märkning av produkter och produktförpackningar
- Kravspec för applikationsprogramvaror
Odette-installationer
Antalet installationerl988 är 11 leverantörer eller 29.1 % 
av volymvärdet. Man börjar med de stora.
Det finns en Svensk Odette-kommitté.
Kostnad: 75.000 kr för dator, program och information.
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4.3 KOCKUMS COMPUTER SYSTEMS AB
Kockums varv i Malmö, besök den 13 Sep. 1988
Närvarande: 
Gunnar Gehrke 
Gunnar Ekman 
Leif Sundsvik 
Åke Bergh 
Christian Widmark
Byggpaul, Västerås 
Kullenbergsbyggen i Göteborg AB 
Repab Konsult AB, Göteborg 
Repab Konsult AB, Malmö 
Kockums Computer Systems
• Företagspresentation
Företaget är ett fristående bolag men ingår i Celcius- 
gruppen liksom Götaverken Energy AB, Finnboda Varv, 
Eriksberg Förvaltning, Citgo AB, Karlskronavarvet, m fl. 
Kockums Computer Systems har ca 100 pers och omsätter 
50 mkr/år. 12-15 pers jobbar med Administrativ ADB.
• Bakgrund
Utvecklingen av egna ADB-system inom MPS började på 
60-talet.
Man anser att man nu är världsbäst på CAD. Kockums 
CAD-system, vilka är helt egenutvecklade, är "verkliga" 
3D-system. Man är dessutom agent för AutoCon CAD- 
system. Man säljer system vidare.
Man deltar i IT4-ett branschgemensamt utvecklings­
program för nästa generation CAD-system. Bofors, Volvo, 
SAAB m fl är med.
De sista stora båtarna à en miljard/st som tog ett år att 
bygga krävde ADB-system som täcker hela kedjan:
Projektering-kalkyl-produktion, vilka man alltså utvecklat 
i egen regi.
• Systembeskrivning
SBMISfSTEERBEAR Management Information Systems) 
är primärt framtaget för att täcka informationsflödet för 
skeppsbyggnad, offshore och andra anläggningar. Dessa 
produkter är normalt komplexa enheter som innehåller 
mycket utrustning, projekterade och byggda en och en i 
mycket små serier med stort inslag av kundkrav.
Några typiska egenskaper i informationsflödet är:
- Stora volymer av information
- Liten grad av upprepning
- Informationen är huvudsakligen relaterad till en enda 
produkt
- Informationen ges först på en grov nivå varefter den 
gradvis bryts ner och detaljeras. Ofta måste viktig 
information baseras på tidig, "grov" information.
- Informationen hanteras på många olika avdelningar. 
Inblandade personer måste arbeta parallellt för att 
minska byggtiden som normalt är en kritisk faktor. 
Pilarna från "order" till "produkt" i fig. nedan avser det 
fysiska flödet. Central planering, MA, finans och 
personaladm. kan ses som servicefunktioner skapade 
för att supporta det fysiska flödet.
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Information flow for plant production.
Allmänt om SBMIS
All information i systemet kan hanteras online. 
Dokument såsom arbetsorderkort, materiallistor od tas ut 
på lokalt placerade skrivare. Systemet är uppbyggt kring 
ett antal samarbetande databaser. Informationen i dessa 
kopplas till varandra genom klart definierade termer. 
SBMIS supportar de flesta av aktiviteterna under ett pro­
jekts tillblivelse. Huvudaktiviteterna och den principiella 
kopplingen dem emellan illustreras nedan.
Typ nätverk |
Projekt urval
I rör kalkyl |
I För-projekteriog
I Resurs-planering |
Skapande av byggprogram
Production
start
Material-beställning
I Detalj-proj ek tering.ar betsritningar
1 Arbetsberedning
1 Detaljplanering 1
Material-rekvisition fr.förrad
I Uppföljning av material-köp
Arbetsrapportering
Uppföljning av
förbrukat materia;
I Uppföljn arbetade tim
Delivery
Lostnads-
redovirn.
Activities during the turn around time.
• SBMISs Databaser
SBMIS består av följande funktionella moduler varje 
täckande flera applikationer:
- Planering och uppföljning
- Produktionsinformation
- Material "management"
- Tidrapportering
- Rörproduktionskontroll
Byggprogram
En av den centrala planeringsfunktionens arbetsuppgifter 
är att upprätta en övergripande plan för varje order=ett 
byggprogram. Detta innehåller huvudaktiviteterna för 
produkten och utgör kontrollinstrumentet för all plane­
ring på mer detaljerade nivåer. För varje aktivitet finns 
t ex förutom produktionsdatum presenterat behovsdatum 
för ritningar och material.
Byggprogrammet genereras normalt från ett "typ­
program". Ett typ-program är ett nätverk med relativtid 
dvs utan kalenderdatum. De ingående aktiviteterna är 
kopplade till varandra eller till definierade nyckel­
händelser. Ett eller flera typ-program omvandlas till ett 
byggprogram genom att man sätter kalenderdatum på 
nyckelhändelserna. När man ändrar datumet för en 
nyckelhändelse omplaneras alla härtill kopplade 
aktiviteter utan att övriga aktiviteter påverkas.
Ca 20 nyckelhändelser brukar ge ramarna för ett 
skeppsbygge.
Type programmes Key event schedule
Key events 200 400 600
Dates xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Materials: XX 
weeks before start 
Drawings: YY 
weeks before start
Planning
Building programme
Delivery week
Activity Start Completion Materials Drawings
Creation of a building program
Planeringssamordning
Man kör med många små nätverk -"typnätverk"- kopplade 
till varandra. Man har inom varven övergett total­
nätverksprincipen då det alltid blir så många ändringar 
att man ej hinner med att revidera
De principiella relationerna mellan olika typer och nivåer 
av planer illustreras nedan. När dessa "länkar" är 
etablerade är det möjligt att på alla nivåer snabbt 
analysera effekten av en (simulerad) omplanering.
D M PS PC
Dates in the Building Programme:
D = Delivery of drawings 
M = Delivery of materials 
PS = Production start 
PC = Production completion
Design Materials Workshop
planning planning planning
Coordination of planning ativitics.
Koordinationen av planerna sker genom att varje 
aktivitetsgrupp har följande information:
D = Ritningsleverans PS=Produktion start
PC=Produktion färdig M = Materialleverans
Produktionsinformation
Denna modul täcker informationsflödet från projektering 
till utskrift av dokument i verkstäderna.
Projektering
Input från projekteringen består huvudsakligen av 
detaljlistinformation. En detaljlista visar materialet som 
behövs för en speciell arbetshandling. Detaljlist- 
informationen kollas av systemet avseende materialets 
identitet, materialets tillgänglighet etc.
Arhetsheredning
Arbetsberedning avser att definiera arbetsoperationer och 
materials samband.
En arbetsoperation innerhåller följande information :
- Identifikation
- Arbetsställe/kategori
- Kalkylerade timmar
- Arbetsbeskrivning
En arbetsoperation kan t ex innehålla tillverkningen av en 
detalj eller fullföljandet av en detaljs sammansättning. 
Kopplingar mellan material och arbetsoperationer nås 
genom koppling av arbetsoperationens identitet till till 
enheterna i detaljlistorna. På så sätt blir varje material 
kopplat till ett arbete, ett arbetsställe och ett bestämt 
behovsdatum.
Worfcorder
Workshop dispatcher
Designer preparator Planner /Foreman
Production information flow.
Work order 
documents
Materials
availability
checking
Materials 
ordering from 
warehouse
Printing and 
distribution 
of workorder 
documents
MateriaLmanagement
Typer av material
Ur materialkontrollsynpunkt kan två typer av material 
urskiljas.
- Direkt(köps)material t ex material som ej normalt 
lagerhålls utan beställs varje gång de behövs. Direkt 
material är normalt dyra material med liten eller 
oregelbunden åtgång.
- Förråds material t ex material som alltid skalll finnas i 
forråd. Beställning sköts automatiskt genom ett 
inventariestyrsystem.
Funktioner
Materialmanagement modulen indelas i följande 
funktioner:
- Inköp
- Inventariestyrning
- Förrådshållning
- Material-redovisning
- Material-styrning
Inköp
Inköp av ett direkt material initieras genom en 
inköpsrekvisition som registreras i systemet av 
projektören eller av en speciell materialbeställnings 
funktion.
Kockums företräder linjen att köpa huvuddelen av sitt 
materialbehov från kända, fasta leverantörer och resten 
hos tillfälliga leverantörer.
Man tror att man måste följa den utveckling som är i USA 
där man som köpare måste på plats hos 
tillverkaren/leverantören kolla att det köpta blir i enlighet 
med kvalitetskraven.
Inkönsrekvisition:
, INKÖPSORDER NO
Leverantör Betalnings­
villkor
Leverans­
villkor
Inköpare Beställare
Material- Produkt Aktivitet Leverans- Beställn.- Mängd Pris
Identitet Nummer Vecka Vecka
(Anläggning)
— — ■ — ----
Förrådshållning
Allt material passerar förrådet. Det finns särskilda 
forrådschefer och forrådsförmän. På forrådet sker 
mottagningskontroll, inventering.
Materialredovisning
Alla inköpsorder jämförs med kalkylerade material­
kostnader. På så sätt kan en grov jämförelse mellan 
förväntade och verkliga materialkostnader göras mycket 
tidigt.
• Tidrapportering
Rapporteringen av jobb utförs normalt av förmannen. För 
varje arbetare visar systemet alla fördelade men ej 
slutförda jobb och registrerad närvarotid. Förmannen har 
att fördela närvarotiden på de olika jobben. Han lägger 
också upp nya jobb och slutrapporterar färdiga. 
Informationen som fås från systemet används för 
planering och kalkylering. Man får också olika 
produktivi tetsrapporter.
Time reporting
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4,4 SVED ALA ARBRÅ AB
Besök å fabriken i Svedala den 12 Sep. 1988
• Närvarande:
Gunnar Gehrke Byggpaul, Västerås
Gunnar Ekman Kullenbergsbyggen i Göteborg AB
Leif Sundsvik Repab Konsult AB, Göteborg
Åke Bergh Repab Konsult AB, Malmö
Nils-Evert Karlsson Svedala-Arbrå AB-Produktionschef 
Inge Jönsson Svedala-Arbrå AB-Planeringschef
• Företagspresentation
Företaget är ett fristående bolag men ingår i Boliden Allis- 
koncernen. Vid års- skiftet köptes företagen av 
Trelleborgskoncernen.
Svedala-Arbrå har fabriker i Svedala och Arbrå med 475 
personer i Svedala av totala 675.
Historia:Man började att bygga för lantbruk. Sedan tog 
man fram en tegelkross och en bergkross. Man gick 
sedan ihop med Arbrå(i Norrland), 1970. 1974 blev man 
köpt av Allis Chalmers. Omsättning = 380 mkr 1988.
• Affärsidé
- Att sälja en lösning på kundens problem, 
kundanpassade lösningar.
- Stor produktmix-Stor reservdelshållning
- Stor komplexitet-Stor flexibilitet
Utveckling: Kunden levererar sitt problem .
Svedala-Arbrå levererar en teknisk lösning.
Prisfilosofi:"Vi levererar inte FIAT utan Rolls Royse". Det 
är kostnaden för det krossade materialet som är viktigast. 
Man garanterar vissa driftsdata.
• Produkter
Man har ca 200 standardprodukter och stor produktmix. 
Verkligheten man lever i : Ledtid 250-300 dagar,
Krossar
Verkligheten man lever i : Ledtid 60-120 dagar,
Siktar
Verkligheten man lever i : Leveranstid 10-40 dagar,
Krossar och siktar
• Kunder
Entreprenörer med krav på korta leveranstider.
Leveransplanering
FÖRSÄLJNING OFFERTAVD LEGO
’i
Inköp Prod.plan Gjutplan
,\ I
PIA
---------------- LEVERANS
Prod.plan Inköp
\ /
PIA
PIA = Produkter I Arbete
Produktionsplanering
Beställningen splittras upp på underdetaljer vilka läggs 
ut i tiden.
Detaljerna kan tas ut på "består av"-listor.
Se bil. 1
Detaljerna antingen:
- köps från leverantör
- tas från lager (= egen färdig-tillverkning)
eller förråd. Se bil. 2
- tillverkas. För dessa upprättas operationskort- Se bil. 3
Ca 75 % av produktionen är LO eller FO dvs lagerorder 
eller förrådsorder. Dock tar kundanpassningarna 75 % av 
arbetet. Datastödet ger analysförmåga och möjlighet till 
snabb omplanering.
Leveranstid kan analyseras fram genom att man 
lägger in en fiktiv order Se bil. 4
Säljaren får dock aldrig utlova en leveranstid.
Planeraren gör en bedömning av vilka tillverkningar som 
skall köras. Detta sker genom prioriteringarna 9-1, där 9 
är blixtsnabbt och 1 är långsamt.
Planeringsfilosofi: En dags framförhållning.
Ständig beredskap att omprioritera.
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• MPS datorstöd
Allis Chalmers USA-system fungerade ej. IBM-COPIX 
valdes då det är en modern databashanterare, integrerat, 
med många funktioner.
Det nya materialstyrningssystemet har gjort att kapital i 
arbete minskat med 50% i förhållande till tidigare, mindre 
genomloppstider och kortare ledtider.
Man har egen dator med 60 terminaler och egen 
dataavdelning. Egna programerare som sitter nära 
produktionen om 4 pers.
Fakturor
T ext
PROD-
STYRNING
SPEC.TILLV-
PROD.
VERKST-
PLAN
Kund­
order
MASKINTID 
o KÜSTN
PLAN
KALKYL
PROD-
KOSTNAD
INKÖPLAGER
Efterkalkyl
• Kodpiincip
Den princip som avänds vid kodningen av ingående 
artiklar i en kross, framgår av bil 5. Med dessa koder kan 
"består av" analyser köras på produkter samt artiklarna 
identifieras för lagerhållning, kalylregister mm.
• Inköp
Man köper från ca 500 leverantörer. Många små/sällan 
med konventionellt inköp. Man sprider inköpen för att få 
säkra leveranser. Leveranssäkerhet och kvalitet viktigare 
än priset. Detta blir mer accentuerat ju mer finplanering 
man gör.
Basprodukterna går mot fasta leverantörer. Helst 
avdelning i företaget. Dock är produktionen sådan att man 
ej kan ge jämn beläggning.
När man belägger en leverantörs kapacitet till 25-30% bör 
man se upp. Då är man känslig för denne-går det ner kan 
man knäcka honom.
Man tror på långsiktiga leverantörskontakter. 
Kvalitét-Man hjälper att visa leverantörerna.
Många gånger kräver kunden ett visst fabrikat, t ex 
ASEA-motor.
Erfarenheter vid systemutveckling
Projektformen:
Kan bli effektförluster. Mycket prat, litet gjort 
När riktlinjerna är klara måst man köra över allt snack. 
Det kommer en situation i projektet då man måste 
bestämma sig för att köra.
Man måste tidigt bestämma hur systemet skall se ut. -Sen 
gäller det att vara trogen idén och köra på !
Kravspec:
Man kan aldrig göra en kravspec fullt färdig.
Oil I
P/N
FNJ ^ B F
ART. NR: 442.5643-90 
ÖNDR. NR!
NV POS. KOMPONENTNR
S T A R - A V / Ft.
^ INMATN » TRATT M 
KOMP. NR!
SUFF KVANTITET
ERA N I V A E R SIDA: 1
INSP.LUCKA DATUM 88-10-14
POS.! SUFF!
GILTIG GILTIG VARIANTER
ENH FRAN TILL KAT/V8R K '/.
01 01 800.0322-00 121,50000 KG 100
PLAT 1312-00 6X5000X2000 TYP 4
01 02 804.0115-00 18,50000 KG 100
STANG .1312-00 PL 60X8 TYP 4
01 03 800.0323-00 134,50000 KG 100
PLAT 1312-00 12X5000X2000 TYP 4
01 04 442.4794-01 9,00000 ST 100
MUTTER D 30X58 5/8UNC 2172-00 TYP 4
02 0.1 803.0468-00 ,30000 KG 100
STANG 2172-00 D 30 TYP 4
01 05 804.0105-00 6,50000 KG 100
STANG 1312.-00 PL 50X6 TYP 4
IW=NIVA, KAT/V8R-KATEG0RI/V8RDE, K-N/G, VID BLÖDDRING TRYCK ENTER
FUNKTIONSKODER: BLANK-VISA AKTUELL. STYCKLISTA ALL-VISA ALLA STRUKTURER 
0PT-V8LJ VARIANT/KAT/VSR
P/N
fn: BEST A R - A V F L ERA N I V A E R 3IDA !
ART. NR: 442.5643-90 
*ndr. nr:
INMATN.TRATT M INSP.LUCKA
KDMP, nr: pos. :
DATUM 88-10-14 
SUFF !
— GILTIG GILTIG VARIANTER
NV POS, KOMPONENTNR SUFF KVANTITET ENH FRAN TILL KAT/VÖR K 7.
01 06 840.0191-00 10,00000 ST 100
SKRUV U6S 5/8UNCX32 TYP 4
07 845.0040-00 10,00000 ST .100
MUTTER U6M 5/8I.JNC 8 TYP 4
01 08 847.0016-00 10,00000 ST 100
BRICKA PRB 17X30 TYP 4
01 09 804.0115-00 ,50000 KG .1.00
STANG 1312-00 PL 60X8 TYP 4
01 10 650.0148-94 2,00000 ST 100
INSPEKTIONSLUCKA 550X450 TYP 9
02 01 426.8587-01 1,00000 ST 100
HANDTAG 1312-00 40X8X315 TYP 2
NV:=NIVA, KAT/VSR-KATEGORI/V8RDE, K--N/G, VID BLÖDDRING TRYCK ENTER
FUNKTIONSKODER: BLANK-VISA AKTUELL STYCKLISTA ALL-VISA ALLA STRUKTURER 
0PT-V8LJ VARIANT/KAT/VSR
MAT E EIA I. K 0 M T R 0 L L sida:
P/N
fn: a
ART. NR t 442.5643-90 =*■ INMATN.TRATT M INSP.LUCKA DATUM 88-10-14
ORDERNR * 
KOMPONENTNR
REP AB
BENÄMNING S HUVUD­
LAGER
BEGÄRD
KVANT
LAGER­
SALDO
DISP
SALDO
873.0768-00 SVAMPGUMMILIST 10X7 6702 0 01 4,4 22,3 17,9
881.0018-00 SVETSGÅNGJÄRN 20/100 M/S 0 0.1 4,0 97,0 93,0
847.0015-00 BRICKA BRB .13,5X24 FZB □ 0.1 2,0 1.018,0 870,0
845.0128-00 MUTTER I.J6MN 1/2UNC 0 0.1 2,0 437,0 383,0
840.0178-00 SKRUV U6S 1/2UNCX38 0 0.1 2,0 643,0 601,0
426.8588-01 BYGEL 1312-00 40X8X170 0 51. 2,0 8,0 6,0
426.8587-01 HANDTAG 1312-00 40X8X315 0 51 2,0 32,0 30,0
847.00.1 6-00 BRICKA BRB .1.7X30 0 01 10,0 4665,0 4458,0
845.0040-00 MUTTER U6M 5/8UNC 8 0 01 10,0 1.056,0 1040,0
840.0191-00 SKRUV U6S 5/8UNCX32 0 01 10,0 84,0 82,0
804.0105-00 STÅNG 13.1.2-00 PL 50X6 0 06 7,2 325,5 281,0
'2.4794-01 MUTTER D 30X58 5/8UNC 21 0 51 9,0 47.1,0 471,0
0.0323-00 PLÅT 1312-00 12X5000X200 0 06 148,0 3726,5 3711,5
804.0115-00 STÅNG 1312-00 PL 60X8 0 06 2.1,0 719,0 597,6
UPPLYSTA FÄL.T ÄR NE13ATJ.UA - TRYCK ENTER FOR NÄSTA SIDA
FUNKTIONSKODt INCH) - FRÅGA * = MATERIALBRIST
P/N
FN t MATERIA L K 0 N T R 0 L L sida: (j3
ART. NR! 442.5643-90 
ORDERNR! REPAB
INMATN,, TRATT M INSP.LUCKA DATUM 88-10-14
MPONENTNE BENÄMNING S HUVUD- BEGÄRD LAGER- PISP BRIST
LAGER KVANT SALDO SALDO
800.0322-00 PLÅT 1312-00 6X5000X2000 0 06 160,1 *
-.. - UPPLYSTA FÄLT ÄR NEGATIVA - KONTROLL FÄRDIG
FUNKTIONSKOD! inqu - FRÅGA * - MATERIALBRIST
bn i
2.442.5643-90 INMATN.TRATT M INSP. l.UCKA
KONKROSG 236 636 
202 KG ( 0
RGÖGR i ÜP.NR ! OPERATION ! STA.PR ! STY.PR ! FAKT.
t t ;
AR
02612 i 10 ! SA ENL LISTA t ; ;
i t i
86
02731 i 20 ! TV ! 20,00 ! 165,00 ! 1 1
i i i
86
02673 1 30 ! SKÄ 03 SKM <265 ! 1,00 ! 5,15 ! 1 3
i i t
86
02354 i 40 ! B ! 1,33 ! 1,96 ! 1 6
t i i
86
02641 i 50 i BK ! 1,80 ! 7,00 ! 1 3
i i i
86
02761 i 60 ! SVEL ! 2,00 ! 22,00 ! 1 1
t t i
86
06075 i
i
70 !
i
MA GRU+FÄ+MÄ ! 1,00 ! 6,63 ! 1 3
t i t
86
□ 06 i 133,7KG ! 800.0322-00 PLAT 1312-00 6X5000X2000 
1835X690
20
o 06 i 2 0,4 K G ! 806.0115-00 STANG 1312-00 PL 60X8
L 2650
10
b v; 6 ! 148,OKG ! 800.0323-00 PLAT 1312-00 12X5000X2000 
1168X586
30
ö 51 i 9, OST ! 662.6796-01 MUTTER D 30X58 S/SUNC 2172-00 20
ö 06 i 7,2KG ! 806.0105-00 STANG 1312-00 PL 50X6 
l. 690
10
KALK. DATUM.......................... SIGN....................... TK/ST
REPAB
2.662.5663-90
■1 381016 ill'll OPERATIONSKORT
INMATN.TRATT M INSP.LUCKA 
KONKROSS 236 636 
202 KG (2)
1 i 10,OST i 840.0191-00
:rö 01 i 10,OST i 845.0040-00
b 01 i 10,OST i 847.0016-00
ci 06 i 0,6KG i 804.0115-00
1 i 2, OST i 426.8587-01
G 51 i 2, OST i 426.8588-01
rö 01 i 2, OST i 840.0178-00
;; Ö 01 i 2, OS T i 845.0128-00
Fö 01 i 2, OST i 847.0015-00
Q 01 i 4 , OST i 881.0018-00
FÖ 06 i 26,4KG i 800.0322-00
Fö 01 i 4,4M . 873.0768-00
SKRUD U6S E/8UNCX32 
MUTTER U6M 5/8UNC 8 
BRICKA BRB 17X30 
ST ANG 1312-00 PL 60XS 
L SE
HANDTAG 1312-00 60X8X315 
BYGEL 1312-00 60X8X170 
SKRUD U6S 1/2UNCX38 
MUTTER U6MN 1/2UNC 
BRICKA BRB 13,5X26 FZB 
SVETSGANGJÄRN 20/100 M/S 
PLAT 1312-00 6X5000X2000 
550X650
SVAMPGUMMILIST 10X7 67022 
L-1970
10
20
20
20
20
20
20
20
20
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4.5 MYRE SJÖ AB, Myresjö
Besök den 11 November 1988
• Närvarande: 
Gunnar Gehrke 
Gunnar Ekman 
Bertil Oresten 
Leif Gill
Åke Bergh 
Börje Bellinger 
Inge Carlsson 
Roger Roos 
Håkan Johansson
Byggpaul, Västerås 
Kullenbergsbyggen i Göteborg AB 
Repab Konsult AB, Göteborg 
Gill och Håman Byggnads AB, 
Göteborg
Repab Konsult AB, Malmö 
Myresjöhus, Entreprenadchef 
Myresjöhus, Ansvarig för MA 
Myresjöhus, MA-funktionen 
Myresjöhus, Inköpschef
• Företagspresentation
Företaget startade med hustillverkning 1927 under 
namnet Myresjö plankhus.
Myresjögruppen omsatte 1987 ca 800 mkr, och gjorde en 
vinst på 80 mkr. Soliditet 33%.
I Myresjögruppen ingår förutom Myresjöhus: 
Myresjöfonster, Myresjökök, Combiglas samt försälj­
ningsbolag i Norge, Holland och England. Antal anställda 
är 970 st.
Myresjöhus har ca 7% av marknadens totala 17000 
hus/år.
Företaget ingår sedan 1975 i Skanska-koncernen.
• Försäljning
Myresjöhus verksamhet och produktsortiment riktar sig 
mot marknadssektorerna markbostäder, flerfamiljshus 
och institutionella byggnader. Totalt tillverar man 1600- 
1700 hus per år. Hittils har ca 50000 hus producerats. 
Försäljning och kundservice sker från ett 40-tal kontor 
med "byggledare" med spridning över hela Sverige. Dessa 
lämnar numera även "fast pris" till köparna varför man 
fått ett totalåtagande med nytt/ större ansvar. Byggledarna 
köper montaget genom avtal med lokala företag och vissa 
material köps med direkt leverans till byggplatsen. 
Byggledarna handlar även upp el, vvs och målning.
• Produkter
Produktprogrammet är uppdelat på två marknads­
segment: b Styckehus och projekthus. 
Styckehusprogrammet består av ca 40 hustyper med 
tyngdpunkt på källarlösa enplanshus, tillverkade i ett s k 
småblocksystem. Projekthusprogrammet består av ett 10- 
tal hustyper fördelat på radhus och flerbostadshus.
I affärsidén ingår att man erbjuder köparen ett stort antal 
servicetjänster: Projektering, handläggning av tillstånd 
och låneärenden samt byggadministration. Man erbjuder 
i ökad omfattning nyckelfärdiga småhus genom anlitade 
underentreprenörer.
Under hösten 88 lanserar man nytt typhusprogram 
baserat på ett nyutvecklat storblocksystemsystem 90-som 
innebär ökad flexibilitet. Installationer av 
produktionslinjer för det nya storblocksystemet började 87 
med golvblockslinjen.
Marknad
Marknadens krav går mot allt större flexibilitet med 
bibehållna korta leveranstider.
Andelen kundorderstyrd tillverkning har ökat från 25% 
på 70-talet till nuvarande ca 75%. Förändringsprocessen, 
som innebär stor omställning både i administration och 
produktion, kommer att fortgå ytterligare några år.
Under tiden 84 - 87 har ca 27 mkr/år investerats för att 
möta marknadens krav på ökad flexibilitet och leverans­
säkerhet.
Leveranstid från kontrakt till leverans vanligtvis ca 17 
veckor. Från att tillverkningsorder upprättats till leverans 
ca 8 veckor.
MPS
När ett kontrakt skrivits med en husköpare upprättas t en 
TO = tillverkningsorder. Då TO upprättats får kunden ej 
ändra sig. Dock sker både ändringar och 20- 25 % annu- 
lationer, vilket ställer stora krav på produktionsplane­
ringen.
Efter att kontrakt & TO upprättats sker följande :
1. TO går till beredning vilket innebär att en sk. ritare går 
igenom standardlistan (standard 
strukturen/mängdförteckningen för resp. hustyp) och 
för in de aktuella värdena, = den aktuella köparens 
önskemål, med rödpenna.
Se bilaga 1.
2. Efter stans körs nya listor=färdiga mängdbe­
skrivningar ut som underlag för MPS.
I datorn sorteras de olika artiklarna upp i grupper 
enligt nedan med exempel på innehåll:
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Lagertillv 
Skötes av prod. - 
planeringsavd.
Obiektstillv 
Skötes av prod. - 
planeringsavd.
Inköpsmaterial Direktlev 
Skötes av prod. - Skötes av rit- 
planeringsavd. kontorsavd.
-Y-väggsblock
-EA3
- Fackverk
■Fönsterblock
Storblock
-Ytterdörrar
-Skivor
-Isolering
-Värmepaket
-Sanitet
-Kök
-Betongtakpannor
Informationen om det som skall tillverkas på fabriken = 
lager och objektstillverkning , går via dator till resp. 
tillverkningslinje efter det att ritaren uppdaterat 
"registermängderna". Se bil 2.
Ca 60% av materialet styrs med hjälp av ADB.
Informationen om inköpsmaterialet för resp projekt 
önskas så tidigt som möjligt.
Senast 5 veckor före leverans vill man ha detta underlag 
ur TO pga leveranstiderna.
Tack vare tecknade årsavtal med leverantörerna har man 
tillförlitliga och korta leveranstider.
Materialet - virket-till egna produktionen tas från eget 
timmer via eget sågverk.
(Man sågar 40. 000 m3 virke/år).
• Planering
Budgeten från marknadssidan bryts ner som underlag för 
planering av inköp och MPS. Varje vecka körs lagerlista 
prognosutfyllnad enligt bil 3.
- Lev. plan är inneliggande order dvs exakta värden
- TO-lista "köp på gång", dvs ändringar förekommer.
- Utfyllnad sker på "Medel", där planeringsunderlaget 
tas från de vanligaste husen.
- Prognos är max-siffror = önskemål från 
marknadssidan.
Ju längre leveranstider, ju bättre för planeringen. F. n. 
levereras 38-40 hus/vecka.
Exempel på leveransprognos se bil. 4.
Leveranser
Schematisk förteckning av den strukturella uppbygg­
naden av en leverans, se bil 5.
la leverans utgörs i princip av stommen, dvs bjälklag, 
ytterväggar, tak osv.
2a leverans av innerdörrar, reglar, listverk, fönster­
bänkar mm.
3e leverans av garage och sidobyggnad. Det är dock vanligt 
att garaget går med ila leveransen då det nyttjas som lås­
bart förråd under byggtiden.
I listan första leverans: Bil. 6 , framgår monterings- 
ordningen i kolumnen "MONT".
Monteringsordningen styr lastningsordningen =nästa 
kolumn : "UTL"
Ex. MONT S50 = område S, ordning 50.
Ex. UTL C220 = utlastare C, "inbördes ordning" 220.
Listor med sortering på dessa begrepp ger utlastarna 
möjlighet att lasta materialet i den ordning man behöver 
det på bygget. Varje dag lastas 6-7 hus på långtradare för 
vidare transport.
MA-avdelning
Man har organiserat om så att inköp och produktions­
planering har slagits ihop till en avdelning: MA- 
avdelning.
Avdelningens arbetsuppgifterna är:
- Lagerbevakning
- Beställninga av material från underleverantör.
- Lämna prognoser över material till inköp
- Sköta delar av artikelkorten (produktgrupp, leveranser, 
utlastningsordning, lagerplats, leveranstid, 
säkerhetslager. )
- Sammanställa leveransplaner och prognoser för 
underlag till materialbehovs och kapacitets- och 
beläggningsberäkning.
Lager
Över 2000 artiklar -plus en ökning med ca 700 nya artiklar 
i det nya hus systemet.
Volymvärdesanalys visar att 80/20-regeln gäller;20% av 
artiklarna svarar för 80% av värdet. Virke, fönster, 
spånskivor är de tre "tyngsta".
Leverantörspolicy
Man har ca 400 leverantörer från vilka man köper för ca 
170 mkr/år. Håkan Johansson arbetar för att minska 
antalet leverantörer.
Köp av utländskt material ökar. Bl a köper man 
spånskivor från Tyskland.
Betr. leverantörsåtaganden med större funktionsansvar 
tror man att värmepannor, värmepumpar, elpannor o d 
skall kunna handlas upp mera mot funktionsansvar. 
Kök köpes ej inkl. montage.
Arsavtal
Man träffar årsavtal med leverantörerna kring en 
preleminär kvantitet där man forbinder sig att köpa allt 
från detta företaget under året. Detta medför mycket 
förmånliga priser och leveransvillkor.
Spik:
Man köper 300 ton om året. Dvs ca 200 kg spik/hus. För att 
begränsa spillet har man avtalat med fabriken om lämp­
liga spiksatser per hus så att spill och antal satser mini- 
meras.
Mineralull:
Man avtalar om leveranser direkt från fabrik till bygg­
plats. Totalt ca 180. 000 m3/år eller 100 m3/hus.
JIT
Genom att man kan lämna års- och kvartals-prognoser 
till leverantörerna och visar köptrohet ställer 
leverantörerna upp med säkra leveranser.
Således gäller t ex:
- Mineralull avropas 1 vecka i förväg och leveranserna 
slår på 1-3 dagar.
- Spånskivoravropas 2 veckor i förväg och leveranserna 
slår på 1-3 dagar.
Golvspånskivor har man i lager för 1-2 dagar, leveranstid 
1 vecka från fabrik.
Kvalitetsstyrning
"Grov" kontroll av mängd och kvalitet sker vid leverans­
mottagningen. Eljest räknar man att det mesta upptäcks 
vid tillverkningen.
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4:6 SKARA. PLAST AB
Plastfabrik i Skara, besök den 12 Aug. 1988
• Närvarande:
Per Svensson 
Gunnar Gehrke 
Henning Forsström
Leif Sundsvik 
Leif Gill 
Åke Bergh 
Claes Bengtsson 
Solveig Klingberg
BPA Bygg Södra AB, Göteborg 
Byggpaul, Västerås 
Kullenbergsbyggen i 
Göteborg AB
Repab Konsult AB, Göteborg 
Gill och Håman Byggnads AB 
Repab Konsult AB, Malmö 
Logistikchef, Skaraplast 
System/datatekniker
• Skaraplast
Skaraplast är ett Perstorpföretag som arbetar som 
legotillverkare.
Kunden äger verktygen som Skaraplast har hand om. 
Man har ingen egen tillverkning.
Omsättning: 160 mkr, antal anställda ca 350 varav 70 
tjänstemän.
• Affärsidé
Att etablera en bestående roll som våra kunders 
huvudleverantör av kvalificerade 
formsprutningsprodukter genom att erbjuda:
- Kvalitét för nollfelsleveranser
- Aktivt utvecklingsarbete för att öka värdet och sänka 
kostnaderna på produkterna.
- Projektledarkompetens=kunna utforma och ta fram 
plastkomponenter
Strategi: Tillverka de svåraste, största, mest 
kapitalintensiva delarna själva. Låt underleverantörer 
tillverka de enkla.
• Verktyg
Det är karaktäristiskt att det tar ca 1 år från förfrågan till 
produktionsstart. Det tar lång tid att ta fram verktyget
...........  1 år-----------------------------------------
- Konstruktion
- Offert
- Prod, metod ______
- Verktygskonstruktion ______
- Prov
- Utfallsprov
- Tillverkning
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• Kunder
1 jättekund (Volvo) som svarar för 550 artiklar
med 100 dagsavrop.
10 stora kunder som svarar för 25 artiklar med 15 
dagsavrop.
90 små kunder som svarar för 25 artiklar med 15 
dagsavrop.
Bilindustrin utgör 60 %. Andra kunder E-lux, IBM och 
Pripps.
2000 artiklar tillverkas.
550 m3 (5 trailers) levereras per dag.
Inga bötesklausuler i avtalen med Volvo "Det känns som 
vi är avdelningar i samma företag"
• MA
All administration skall skötas av datorer. Därför satsar 
vi på datorstöd och kommunikation.
ORDER
Utleyeranser* »Kontroller
Art.nummer 
\— Avstämning
PLANERING
INKÖP
Lager-inr apport Ny planeringsbild 
Kapitalbokning 
Material-behoY 
ing
■Kac <^VAk D-
PlSefA-S Vlo !
Kassationsrapport
PRODUKTION
* Leveranser ut och in i förråden administreras med 
streckkoder.
-> Administration är något som skall fungera automatiskt. 
-> Nu skall vi ägna oss åt alternativa 
rationaliseringsinsatser.
Det skall vara robotar !
Det skall vara nytänkande !
ODETTE
Godsmärkning enligt Odette-standard 
Se bil 1
54
• Bül
Godsmärkning med Odette-standard
1. Följesedlar
2. Ert (Beställarens) artikelnummer
3. Antal i förpackningen
4. Leverantörnummer
5. Löpnummer
6. För dokumentationsplikt(Kvalitetssäkring-spårande av 
fel)
A. Mottagare
B. Lossningsplats
C. Benämning
D. Artikelnummer (Vårt=leverantörens: Skaraplast)
E. Aktuell ritningsutgåva
F. Avsändningsdatum
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Materialrekvisition
[©] Skargplgst
ARBETSORDER BESTÀLLT ANTAL START DATUM FÄRDIG DATUM
AVD. - PROD.GRUPP - MASKINNR. - VERKTYGSNR - RITN.NR
LAGERPLATS MATERIALNUMMER RES.ANTAL MÀTKOD DEL SLUT UTLAMNAT/MOTTAGIT ANTAL
REKV. ANTAL ANMÄRKNINGAR
Artikel-identitet
ARTIKELNR:
213190 001 905 00
BENÄMNING :
DEFR0STERÎ1UNSTYCKE
INDEXNR:
22
FARG: DETALJ :
SURRT
RITN.NR:
1215467
ANTAL:
140
GODKÄND AV:
ANMÄRKNING:
DATUM :
2
1
3
1
9
O
O
0
1 
9 
O 
5 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
2
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4.7 SKANSKA AB : AFFÄRSOMRÅDE UTLAND, DANDERYD
Besök den 31 Jan -89
• Närvarande:
Gunnar Gehrke 
Henning Forsström 
Per Svensson 
Leif Sundsvik 
Åke Bergh 
Christer Cederblad 
Carl-Erik Brohn 
Ingemar Rudäng
• MA-Utland, Allmänt
Cederblad informerade om systemet MA-utland som varit 
i drift sedan 1980. Systemet tar allt dvs ej bara material 
utan maskiner, reservdelar, förbruksmaterial samt det 
som köps lokalt. Systemet kräver skriftliga beställningar/ 
order på allt.
Man har på utlandsprojekten ledtider på 3-6 månader.
Dokumenthanteringen är ''kollossal", t. ex hade projektet 
Kotmale på Siri Lanka 22000 köp med över 2 miljoner 
detaljer. En detalj eller "item" kan vara en bricka eller en 
truck. För varje köp krävs 40 dokument pga de 
dokumentkrav som finns i världen. Alla genereras av 
systemet.
Det är viktigt att kunna svara på frågor. Ett projekt kan ha 
ca 700 leverantörer.
Totalt fraktas 50-200. 000 ton ut per år.
Byggpaul, Västerås 
Kullenbergsbyggen i Göteborg AB 
BPA Bygg Södra AB, Göteborg 
Repab AB, Göteborg 
Repab AB,Malmö 
Skanska ÀB, Inköpschef 
Skanska AB, Datachef 
Skanska AB, gruppchef-MA
• Datorstöd
Det nuvarande systemet är den 3e generationen. Det första 
administrerades på stordator det nuvarande på mini­
dator. Systemöversikt-flödesschema, se bil 1.
All kommunikation i Sverige sker via terminaler, som 
kan vara en PC kopplad online. Kommunikationen med 
arbetsplatser od utomlands sker via telex eller flexskivor.
• Koder
Någon allmänt vedertagen materialkod finns ej i Sverige. 
Systemet kräver att artiklarna kan identifieras i systemet. 
Man har då valt att efter en grupperande kod ta de tunga 
leverantörernas koder t ex. koderna från kataloger. Man 
kan då också kommunicera med leverantörerna med 
färre missuppfattningar.
Trenden är att koder för artikelnummer utvecklas 
branschvis.
Inköps anmodan
För varje material e dyl. som skall köpas till bygget 
upprättas en inköpsanmodan. Denna får ett eget 
nummer/identitet och faxas till Sverige. Förutom 
material, mängd mm anges bl a "önskad vecka", 
leveranssätt och förslag till leverantör. Dessa uppgifter 
blir vad inköparen/ MA-personen har att rätta sig efter. 
Ex. se bil 2.
Inköp
Skanska köper aldrig fritt arbetsplats beroende att man 
har organisation på plats i det aktuella landet. 
Anmärkningsvärt:
Det finns ej någon speciellt bra leveranssäkerhet från 
svenska leverantörer.
Problem :
Att inse behoven i tid, så att man beställer i tid.
Stöd i arbetet har inköparen i datorns leverantörsregister, 
frasregister med texter, tidigare gjorda köp mm.
Beställning/Purclise Order
När avtal träffats upprättas en order, PO, som registreras 
i MA-systemet. Detta är det stora registreringsarbetet.
Alla registreringar efter detta blir avvikelserapportering­
ar eller bekräftelser att allt är ok.
Med dessa data kan systemet skriva ut alla dokument som 
krävs t ex för skeppning och tull. Det krävs 40 dokument/ 
köp och ca 200 kopior pga dokumentkraven !
I bil 3 framgår ex. på ur datorn utkörd beställning.
Planering
Alla datum i systemet beräknas med utgångspunkt från 
ankomst till bygget/ "arrival to site" dvs datum enligt 
inköpsanmodan. Detta datum bestäms av produktions­
planen = när det behövs på bygget. Ändras detta datum 
kan det innebära ändringar i inköpen. Det finns ingen 
automatisk koppling ("gudskelov" säger man) med MA- 
systemet, utan människan måste vara med.
För varje leverans anges ett antal "hålltider" bakåt i tiden 
såsom:
- Ankomst till byggplats/site : ETS
- Ankomst till flygplats/hamn i mottagarlandet : ETA
- Ankomst till consignee 
(=sverigeterminal/skeppningskontor): ETC
Tider måste medräknas för :
- Submittal(varuprover för godkännande) till beställaren
- Inköp/upphandling
- Tillverkning av både prover materialet.
Tidskontroll
Uppskattade/planerade datum markeras med "E" = 
Estimated, framför "tid och plats" enligt ovan. Verkliga 
datum markeras genom att "E" ändras till "A"= actual. 
Genom en enkel tidsplan som tas ut på vanlig skrivare 
kan man för varje enhet/item se hur planerade datum 
ligger i förhållande till de verkliga. För varje artikel visas 
en rad med "E"-tider och en med "A”-tider vilka sålunda 
lätt kan jämföras. Då mängden material är mycket stort 
kan man också sortera ut endast de avvikande 
leveranserna.
Lager/Förråd
På bygget går allt material via förrådet. Där sker mot- 
tagningskontroll av mängd och beskaffenhet varefter det 
registreras i lokal dator. I denna administreras godset i 
ett särskilt storesystem. Detta är ett förrådshållnings- 
system där man förutom sedvanliga förrådsrutiner kan se 
hur stor omsättning man har på vissa grejor t ex reserv­
delar. Systemet genererar också erfarenhetsvärden till 
kommande projekt. På utlandsprojekten är man tvungen 
att ha vissa material och reservdelar i förråd. För att 
kunna dimensionera dess storlek fordras noggrann 
kontroll och uppföljning.
Kostnadskontroll
Den ekonomiska uppföljningen sker utgående från 
nämnda materialkoder ovan.
Från den databearbetade kalkylen föres de budgetrade 
värdena för resp. material, maskin od. över till MA- 
systemet. Oavsett valuta (Omräkning till önskad valuta 
sker i systemet) kan sedan varje köp jämföras med 
budgeterat belopp. Så fort ett avtal tecknats kan man 
jämföra committed cost/"fasta köp" med budgetens belopp.
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Bil. 2
To be filled 
in by Purch Depi
PO NO0 SKAN5KA PURCHASE REQUEST
KAUITARA BRinr.f.S PROJECT TELEX No.
Account :Material for activity .
Priority : Delivery.
By Ship 
By Shlpurgent 
By A/F 
By Pax 
Sri Lanka
Plant Machine Equipment type :
Séria! Eng Drwg No:
Week 
wanted :
Suggested Supplier :
Descript iiQuantity
Reniai ks by Purch :
Approved by : 
Signature
O
D
D
Bl
 3
53
2.
00
2 
(8
5-
01
)
Bil. 3
wèëèb aivAnaisA I n^lfPdV^spondence please
indicate Reference
87-06-05 5788.180/60290 Page :
A Hjorth/ct KALUTARA
1 ( 1 )
MALMÖ TRÄFÖRSÄLJNING 
Sallerupsvagen 34 
212 13 MALMÖ
Your reference/quotation:
H W Rincker 
040-381800 
ETA to: Colombo 
W732
Delivery mode to site:
Ship
Country of origin: Stat No:
Notes for site.
Mg: Account: 170-631
Req by: P Ekehov /KST 294
Req week: W732 Act S
Consignee :
SKANSKA AB 
Sri Lanka
See shipping instruction
Delivery time to consignee:
W724
Delivery mode to consignee:
Trade terms (Incoterms)
CIP Freight, carriage and insurance paid to 
Malmö
Valid conditions:
ABM 75 V
Terms of payment: (Value-added tax not incl) 
Invoice 30 days net
«‘INVOICE (TRIPLICATE) IN ENGLISH“
Note :
Item I Description 
Timber
1 Timber planned 45x120
2 Plywood plyfa casting 
2500x1200x18 (100ea)
Quantity I Unit |Unit price|Discount|Amount
1600 m 6,46 10.336,00
317,5 m2 98,00 31.115,00
SKANSKA AB
International Division, 
Pprphasing, Department
Stockholm
TOTAL (SEK)
Note
Support for use of forklift. All timber must be sorted 
into packages in min 3.6m length and each package in 
same length. All package must be tied with 5 ea strip 
band 16mm. Package size shall be normal approx 4 m3. 
All sides except underside of each package shall be 
covered by plastic.
CONFIRMATION OF PHONE ORDER 87-06-04
41.451,00
Packinglist and goods shall be marked with above order - and item no. 
ALL TEXT IN ENGLISH.
CIVIL ENGINEERING AND BUILDING CONTRACTORS
Postal address Office address Telephone Telefax Telex
S-182 25 DANDERYD Vendevagen 89 Nat 08-753 80 00 Nat 08-755 71 26 11524
Slockholm, Sweden Dand.ryd lnt + 46 8 753 80 00 lot+ 46 8 755 71 26 ik.dika i
4.8 VEDUM KOK AB
Snickerifabrik i Vedum, besök den 12 Aug. 1988
• Närvarande:
Per Svensson 
Gunnar Gehrke 
Henning Forsström 
Leif Sund svik 
Leif Gill 
Åke Bergh 
Anders Lindberg 
Svante Eriksson
BPA Bygg Södra AB, Göteborg 
Byggpaul» Västerås 
Kullenbergsbyggen i Göteborg AB 
Repab Konsult AB, Göteborg 
Gill och Håman Byggnads AB 
Repab Konsult AB, Malmö 
VD för Vedum Kök AB 
ADB-ansvarig, Vedum Kök AB
• Vedum Kök
Företaget har ca 70 pers anställda , är ett familjeföretag 
som omsätter 52 mkr/år (87)
Man tillverkar främst köks- och badrumsinredningar. 
Köken säljs oftast efter offertgivning till byggentrepre­
nörer. Badrumsinredningarna märke:Joker) säljs via 
specialbutiker.
• ADB-anläggning
Hårdvaror:IBM minidator S/36 med 256 KB internminne 
och 200 MB externt. 6 terminaler.
Mjukvaror:Systemen är köpta av Intensia, Movex(System) 
som med säljarens hjälp företagsanpassats.
MPS-system: 270.000 
Ekonomisystem:80. 000
OFS: 40.000 Order, Fakturering, Statistik
Löner: 50.000
Ordbehandling: 22. 000
Kverry 9.000 Rapportgenerator
Anpassning:ca 300. 000 > 600 tim a 500
Hårdvara ca 500. 000 ?
• MPS-system
Systemet som ännu ej var fullt infört hade meny enl. 
nedan:
1. Materialstyrning
2. Produktdatabas
3. Produktkalkyl
4. Produktionsplan
5. Inköpsadministration
6. Behovsberäkning
Några begrepp:
- Struktur = Består av/ingår i analys.
Oper. metod och alternativval.
- Lagerhantering = Varor i lager, in och ut.
- Arbetsorder = Läggs in per produktionsgrupp.
Grafiska redovisningar -> Produktionsplaner
-> Beläggningsplaner
- Ledtid = tid i kalenderdagar från beställning till 
leverans.
MA
- Inköp sker i dag utan datorstöd.
- Framtidens datorstöd kan ge information om när varor 
skall beställas och hos vem.
Arbetsorder
Arbetsorder enl. bil 1 följde varje enhet från tillverkning 
till leverans.
VedumKök
Tel 0512 - 404 10
7
49
Orden
Lev pen 3 
Uttra: K 2
Lägenhet: ? 1
784
Orden 7* S t* 
Lev pen 3 
Littra: K '-•*
Lägenhet 3 3.
Skåp: E78. 1
GGJ: VANSTER/HOGER 
Målad sida: OMALRD 
Lås mm: SPARR
Lucka: MRLIN 
Ytbeh: F ARG HR 21 
Handtag: KHOPP KTV
VedumKök
Tel 0512 - 404 10
50
Skåp: E78- 1 
GGJ: V AHSTER/HÖGER 
Målad sida: OMAL RD 
Lås mm: SPARR
Lucka: MFU_ IN 
Ytbeh: F ARG HR 21 
Handtag: KHOPP KTV 
Anm:
785
_/
T7*
/{//VedumKök
Tel 0512 - 404 10________ ,
51
Orden F St- 
Lev pen 3:
Uttra: K X
Lägenhet: 3 ?'
786
Orden 7*3S 
Lev pen 3 
Littra: K 3
Lägenhet: 3 3
787
Orden F 31- 
Lev pen 1 
Littra: K 3 
Lägenhet: 1 13
788
Order. 7* 31 
Lev pen 3 
Littra: K 3
Skåp: E78. 1 Lucka: MRLIN
GGJ: VANSTER/HÜGER Ytbeh: F ARG HR 21 
Målad sida: OMALRD Handtag: KHGRP KTV
Lås mm: SPrRR Anm:
Æ\VedumKôk
v—y Tel 0512 - 404 10 .
52
Skåp: E78. 1 
GGJ: V AHSTER/HÖGER 
Målad sida: OMALRD 
Lås mm: SPAF%R
Lucka: MRLIH 
Ytbeh: F ARG HR 21 
Handtag: KHOPP KTV
VedumKök
Tel 0512 - 404 10
7
53
Skåp: E78.1 Lucka: URL IN
GGJ: VANSTER/HÜGER Ytbeh: F ARG NR 21
Målad sida: OMALRD Handtag: HRNDTRG HTV
Lås mm: SPARR Anm:
/VedumKök
V-X Tel 0512 - 404 10
7
54
Skåp: E78.1
GGJ: V AHSTER/HÖGER
Målad sida: OMALRD
Lucka: MRLIH '
Ytbeh: F ARG HR 21 
Handtag: HRNDTRG HTV
60
4,9 ILAB-Industiiell Logistik AB
Arbetsmöte i Mölndal den 3 Okt -88
• Närvarande:
Per-Olof Knöös 
Gunnar Gehrke 
Henning Forsström 
Leif Sundsvik 
Åke Bergh
• MPS-BYGG
Åke redogjorde för hittils gjorda studiebesök i projektet 
MPS-BYGG. Noterades att man bör skilja på förråd = 
råvaror före produktion, lager=färdiga produkter.
Vid senare diskussion om tips på industrier lämpliga att 
besöka nämde P-0 Knöös följande:
Alfa-Laval i Tumba 
Aga-Kryo, Hisingen
Bofors Plast i Tidaholm (likt Skara-Plast)
Blackstone Sweden, Blekinge(Volvo - Kylare )
Crawford Door
Saab i Linköping - flygplansfabrik, Fairchild 
Volvo lastvagnar
* "ABV-FLÖDE"
P-0 började med att dra den teoretiska bakgrunden till 
rubr. projekt - ett flödesorienterat synsätt. Projektets 
fullständiga titel är:"Utveckling av flödeskvalitet och 
effektivitet mad verkstadsindustriella synsätt och 
metoder". Verksamheten går ut på att leverera rätt 
produkt på rätt plats i rätt tid till rätt pris. Detta gäller i 
varje länk av kedjan.
ILAB, Göteborg 
Byggpaul, Västerås 
Kullenbergsbyggen i Göteborg AB 
Repab Konsult AB, Göteborg 
Repab Konsult AB, Malmö
STRA­
TEGISK
NIVÅ
• M«r knadsanalys- 
\ • Produktplanering
y • Material försörj ning /Distri b utio nast ratet 
« Systemuppbyggned
TAKTISK 
NI YÅ
• Produktutveckling 
\ • Konstruktion
y • Produktionsteknisk baredning o inköp 
' • Matérialsnödesberedning
OPERATIV
NIVÅ
1 Operativ styrning 
• Administrativ styrning
FYSISKT Lev Kund Lev Kund Lev ~...
FLÖDE O □ lA V- o □ cO □ cA
____/
O Operetlen,tlllv. Lager 0 Kantral! |—^ Transport
Produktkvalitet = flödeskvalitet ; Om 5 år kommer man 
enligt P-0 att snacka om den totala flödeskvalitén "på 
diagonalen".
Framgång får de företag som har en samordnad syn på
- Strategi
- Produktutveckling, Taktik
- Operation
Överlevnad beror på integrationen mellan nivåerna 
T. ex. Saabs och Volvo framgångar ej att de är bra på 
operativa nivån utan att vara bra på de två övre nivåerna ! 
ABV-projektet ligger alltså på den operativa nivån.
Steg i ABV-projektet
1. Översiktlig information till alla om synsättet
2. Val av pilotflöden
- Man plockar ut några flöden.
- Från leverantör till klart i bygget. Får ej vara för 
stort/litet volymvärde.
Val: Innerdörrar och gips.
- Val av bygge, leverantör
3. Referensflöden ev fiktiva eller annnat bygge. För att 
kunna visa på effekten av insatserna, dvs. mäta 
förändringarna.
4. Kartläggning, analys och genomförande.
Underhand som man tittar på materialflödet gör man 
successiva förändringar/förenklingar. Man genomför 
organisatoriska och andra smärre ändringar.
Detta bör bli en kontinuerlig process !
5. Mätning av effekter. Vad har man uppnått.
6. Fördjupad information - av planerare, leverantörens 
planerare m fl. Dvs de som operativt deltar.
Handlar om att införa annat sätt att tänka.
Detta kan leda till/Följdprogram:
- Nytt styrsystem
- Ny organisation
- Förändrat kvalitetssäkringsprogram
- Nya tekniska system, transport, montage.
- Annan leverantörsstruktur
Syften med projektet
Är verkstadsindustriella metoder och synsätt 
tillämpbara?
1. Konceptvärdering-är detta även bra för byggföretag ? 
2-Yad ger detta för potentialer? Vilka finns? Vad tjäna?
3. Ar metoden bra= erfarenhetsuppbyggnad. En fiolosofi, 
man sätter i gång en kontinuerlig process. (Se steg 4 
ovan)
4. Metodutveckling-utveckla nya angreppssätt och tekniker 
o.Referensprojekt-framgångsexempel. För att övertyga
folk: "Det går ej" kommentarer kan bemötas.
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Flödesriktning
Integration <---- ---- > Så långt fram och bak
i flödet som möjligt. 
Till produkten sitter 
på plats.
Operativ inriktning ^L,
Förutsättningar *
Man går verkligen 
ner i minsta detalj 
och deloperation och 
och kollar. Telex isf 
brev. Var ställa 
prylar od.
Man skall ej accep­
tera förutsättningar i 
systemet. Ej utgå 
från att befintliga 
styrsystem skall 
nyttjas. Ifrågasätt!!
• Resultat
Målet med projektet ABV-flöde är att göra en 
handbok/checklista för hur man skall bedriva MA- 
forskning på egen hand.
• Uvecklingsspiralen
P-0 redogjorde för hur den kontinuerliga utvecklings­
processen enligt steg 4 i ABV-projektet kan åskådliggöras 
i spiralen nedan.
• Högre prod.krav
• Lägre kostnader
Û
• Högre ser­
vicenivå SSQfqfq i 
EbEiiaIaljO [itbo l
• Högre
• Frigjort ktp.
• Lägre kostnader
/TSeOGro / ....\ gfcrpCPOxDFa
^pTMQsll^_._\g3G)0inJD0[p[n^-' • Högre prod.kvalitet• Högre prod.-
• Lägre kostn.
• Högre prod.- 
kvalitet.
• Lägre kostnader
• Frigjort kapital
kvalitet
ABV-FLÖDE, läget
Projektet startades i Maj då projekt valdes-16 mkr entr. 
summa. Man hade innan gjort uppläggningsövningar. 
Styrgrupp:Gunnar Kjellberg, Olle Jarlöv och Kaj 
Ringsberg(ILAB)
Arbetsgruppen består av:Platschef, Planeringsansvarig, 
P—0 Knöös+ en pers. från ILAB.
Man håller fn på med stommen, plan 2. Gipsarbeten i 
Dec-Jan. Dörrar i Feb/Mars.
Rapport i Maj-89.
Nästa företagsbesök
Myresjöhus i Vetlanda den 21 Okt -88. Åke kontaktar 
Myresjö och kallar i vanlig ordning. Prel. nerresa till 
Vetlanda den 20 med övernattning och industribesök 
den 21.
4.10 Handelshögskolan i Stockholm den 2 februari 1989
Genomgång och diskussion av rapportutkast med Björn 
Woutz. Vissa ytterligare fakta/synpunkter noterades.
• Närvarande:
Björn Woutz 
Leif Sundsvik 
Åke Berg
• Relationer köpare-leverantör
BW konstaterade att byggindustrin är den enda industri 
där antalet leverantörer ökar - trots att antalet tillverkare 
minskar. (Enligt artikel i Dagens Industri blir monopol­
tendenserna allt tydligare bland byggmaterialtillverkar­
na).
Samverkan mellan köpare och leverantör är ett centralt 
tema. Mera utvecklade relationer måste leda till färre 
leverantörer. Byggarna är på väg åt fel håll!
• Det finns få byggare som har en klart uttalad inköpspolicy
T ex där man säger att man skall minska antalet leveran­
törer.
I stället kan man notera att:
- Man vill halvera antalet leveranser
- Man går från "Köpa billigt” till nästa relation
- Man köper allmer kompletta system
- Leverantörernas utvecklingssatsningar är viktiga
• Policy i bygg:
Att uppträda korrekt 
Rena affärer
Några stora byggare strävar efter att köpa direkt från 
tillverkare
• Fakturahantering
- Genomsnittligt fakturabelopp sjunker
- Antalet kreditfakturor ökar
T ex har en stor byggare ca en miljon leverantörsfakturor, 
varav nära hälften är mindre än tusen kronor! (I detta 
ligger en mycket stor besparingsmöjlighet då varje 
faktura kostar mottagaren ca 300 kr i hantering.
Möjliga förklaringar:
- Snabb fakturering - samtidigt som följesedeln
- Dålig planering som medför panikköp."Verkmästarens 
vardag".
- Många, små och utspridda projekt
- Splittrade inköp, ingen köptrohet
Kreditfakturor vittnar om fel och brister i leveranserna ...
BW informerade om aktuella förhållanden inom 
järnhandeln
- Man vill ha turbilsystem
- Ha ett genomtänkt sortiment, baserat på den tunga 
efterfrågan, dvs inte 40 olika hammare, utan kanske de 
5 mest efterfrågade
- Samlingsfakturor per byggarbetsplats med bra 
specificering
Järnhandelsvarorna svarar normalt för 1.7% av ett bygges 
omsättning (inkl lås och beslag).
Prognoser på kommande köp
Om leverantörerna skall vara intresserade av en 
upphandling på en prognos, måste det finnas något att 
vinna för honom. BW har gjort detta för verkstads­
industri/plast och byggjärnhandel och idén fungerar.
Man får bra underlag för köp om man har bra prognoser.
Byggarnas förråd
En stor byggares förråd har en omsättning på 1 ggr/år. 
Motsvarande i järnhandeln är 7-8 ggr. Lönsamhet kräver 
hög omsättning.
Terminaler
De stora byggarna bör ha intresse av att organisera termi­
naler för flera än ett bygge. Man skulle kunna organisera 
detta för ett antal byggen inom en storstadsregion.
De terminalsystem som Beijer, Bilspedition m fl har är 
skötta av ickebyggare. Det blir okänsligt skött - fellastat, 
felplockat etc. Det skulle enligt BW bli bättre om det bara 
var byggare som ordnade med terminalhanteringen.
IFL-rapport
BW erinrade om en IFL-rapport angående uppföljning av 
kv. Filen där man mätt varuvärdet till 100 när det anlände 
till arbetsplatsen. Väl på inbyggnadsplatsen (ej inbyggt) 
var varuvärdet 170!
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STU
Byggmaterialadm. - en leveransmodell
P. Horstmann & P. Lindqvist
HTL
Materialadministration i byggprocessen 
Bedömning av olika leveransalternativ
KTH
Lars Benton Ex.arb. nr 184
Materialadm. utveckling för byggnads­
industrin i analogi med fasta industrin
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KRAVLISTA MPS-BYGG, PRELIMINÄR
10 juni 1988
Bilaga II, sid 1
Ett MPS-system för bygg bör preliminärt innehålla följande
rutiner/funktioner:
• PROJEKTREGISTER
□ Projektdata
- Projekttyp, konto, volym, ytor,startdatum, byggtid 
Namn, platschef, inköpare
Län, kommun, post- och leveransadress, telefon
□ Beställare/kund
• KALKYLSYSTEM
(Användare: Kalkylator, planerare)
□ Artikel- eller materialregister
□ Innehållna kalkylstrukturer med materialpriser
- Uppdatering av ett å-pris medför att alla ställen där 
materialet ingår uppdateras.
□ Ingår i och består av-analyser
• PRODUKTIONSPLANERING
(Användare: Planerare, arbetsledare)
□ Resursåtgång
- Arbetskraft
- Maskiner, transportutrustning
- Material
- Underentreprenader, tjänster
- Utrustning - formar, ställningar, bodar, driftmaterial
□ Inköpsberedningsunderlag
(Användare: Planerare, arbetsledn.)
- Budget sorterad på material matchad med produktions- 
tidplan skall ge materialåggångskurvor som underlag 
för inköpens beredning, beräkning av optimal leverans­
storlek, upplagsytor m m.
□ Inköpsplan/inköpsunderlag
(Användare: Inköpare, planerare)
- Lista på ingående material och UE som skall upphand­
las, där hänsyn tagits till tiden för upphandlingen av 
respektive vara/UE.
- Samköming av inköpsplaner från flera projekt
- Inköpsorder = Specificerat/berett underlag till in­
köparen med uppgifter om vad som skall köpas, hur det 
skall levereras, packas, emballeras, märkas, lossas osv.
Bilaga II, sid 2
□ Grovavrop för material/UE (Preliminär-avrop)
- För resp vara/UE skall leveranser/delleveranser kunna 
grovavropas i förväg med tidsangivelsen år och vecka.
□ Finavrop (Defmitivavrop)
- Någon månad innan planerat leveransdatum för resp 
vara/UE skal len finavropslista "automatiskt" komma.
□ Tillverkningsorder (Användare: Planerare, arbetsledare)
- Arbetsberedningsunderlag med mängder och tider från 
kalkylen.
Inköpssystem (Användare: Inköpare)
□ Avtalsregister
- Exklusiva avtal
- Riktpris-avtal
□ Leverantörsregister
- Leverantörer med kontaktperson, adress, företagsnr, 
osv
- Vilka varor resp leverantör tillhandahåller
- Sökning på kortord eller vara (=> aktuella leverantörer)
□ Förfrågningsrutiner med "frasregister" per material/UE- 
slag
Kvalitetssäkrings-texter i frasregistret 
Avtalsrutiner utgående från förfrågningen 
"Nej-tack" rutin
□ Offertjämförelserutin
□ Ankomstregistrering 
Leveransbevakningsrutiner
Lagerrutiner - åtgångsstatistik (Levererat-inbyggt)
□ F akturakontrollrutin
- För avtalen skall fakturor med å-priser eller å-conto- 
fakturor enkelt kunna kollas mot avtalet
Kvalitetskontroll
□ Mallar/blanketter för egenkontroll av olika material/UE
- Materialslagsvis återföring av erfarenheter till check­
listor
Kommunikation
□ Koppling till andra system, t ex bokföring, lön, CAD o dyl
Rapportering
□ Tiduppföljning av projekt/kundorder och delar av projekt
□ Kostnadsuppföljning av projekt och resurser.
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